Zatacznik nr 3

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
(zwana dalej ,IPU")

dla postepowania o udzielenie zamdwienia na:

Wybdr generalnego wykonawcy w zakresie realizacji inwestycji:
dostawa czterech magazynéw energii do czterech synchronicznych elektrowni,
z przylaczeniem do sieci SN
oraz
wytworzenie, dostawa, montaz, przekazanie do uzytkowania i serwis czterech synchronicznych
elektrowni wiatrowych,
budowa infrastruktury pod cztery elektrownie wiatrowe i cztery magazyny energii,

realizowana w ramach projektu

»Iinnowacyjny sposéb wytwarzania i magazynowania energii
w ramach Energetycznego Klastra Ofawskiego EKO”

Kategoria wspdlnego stownika zamoéwien CPV: 31121340-5 (Elektrownie wiatrowe)

Warto$¢ szacunkowa zaméwienia:
PLN 79.050.000,00 (stownie: siedemdziesiat dziewig¢ milionéw piecdziesiat tysiecy ztotych)

Zamawiajacy:

PROMET-PLAST s.c. Elzbieta Jezewska, Andrzej Jezewski
siedziba: Godzikowice 50A, 55-200 Otawa

adres do korespondenciji: Gaj Otawski 21A, 55-200 Otawa
tel: +48 71 757 23 02

Data zatwierdzenia: 16.08.2019r.
Sporzadzita: Julita Jaworowska

Zatwierdzone przez Uchwate Zgromadzenia
Wspdlnikow Zamawiajgcego Nr 01/08/2019
Z dnia 16.08.2019 r.
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1. WPROWADZENIE

Niniejszy dokument stanowi Zatacznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ)
dla postepowania o udzielenie zamdwienia na wybdr generalnego wykonawcy w zakresie realizacji
inwestycji:

dostawa 4 (czterech) magazynéw energii kazdy o pojemnosci 3 MWh i mocy inwertera 1,5 MW
zintegrowanych z 4 (czterema) synchronicznymi elektrowniami wiatrowymi o mocy przytaczeniowej 2,5 MW
kazda, z przytaczeniem do sieci SN oraz wykonaniem wszelkich prac niezbednych do uruchomienia
magazynéw energii, konfiguraciji z elektrowniami wiatrowymi,

wytworzenie, dostawa, montaz, przekazanie do uzytkowania i serwis 4 (czterech) synchronicznych
elektrowni wiatrowych o mocy 2,5 MW kazda wraz z przytgczeniem do sieci SN, budowa fundamentéw pod
elektrownie wiatrowe, wzmocnienie podtoza gruntowego,

budowa infrastruktury pod 4 (cztery) elektrownie wiatrowe oraz 4 (cztery) magazyny energii z zakresem prac
budowa drég dojazdowych, placow montazowych (manewrowych), budowa linii kablowych SN z kanalizacja,
teletechniczng, budowa kablowej linii $wiattowodowej, energetycznej oraz taczy teletransmisyjnych.

Niniejszy dokument stanowi integralng czes¢ SIWZ.

Wykonanie zaméwienia przez wybranego Wykonawce/ wybranych Wykonawcow, ktdry/ ktérzy ztozy/ ztozyli
najkorzystniejszg oferte, nastapi na podstawie odrebnych umow, ktére tacznie regulowac beda przedmiot
zamowienia. W zaleznosci od tego, czy zostanie wytoniony jeden wykonawca wiasciwy do realizacji
zamowienia jako cafo$ci, czy zostang wybrani Wykonawcy wiasciwi do realizacji poszczegolnych czesci
zamowienia, zostang zawarte odpowiednio umowy:

umowa na generalne wykonawstwo inwestyci,

umowa na dostawe i instalacje elektrowni wiatrowych,

umowa na dostawe i instalacje magazynéw energi,

umowa na budowe infrastruktury pod cztery elektrownie wiatrowe i magazyny energii,
kompleksowa umowa serwisowa elektrowni wiatrowych (fakultatywnie, o ile postanowienia dot. ustug
serwisowych nie zostang opisane w umowie na dostawe i instalacje elektrowni wiatrowych),

f. kompleksowa umowa serwisowa magazynéw energii (fakultatywnie, o ile postanowienia dot. ustug
serwisowych nie zostang opisane w umowie na dostawe i instalacje elektrowni wiatrowych).

Q0T

W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty na realizacje zamdwienia przez Generalnego Wykonawce,
zostang zawarte nastepujace umowy:

a. umowa na generalne wykonawstwo inwestyciji,

b. kompleksowa umowa serwisowa elektrowni wiatrowych (fakultatywnie, o ile postanowienia dot. ustug
serwisowych nie zostang opisane w umowie na dostawe i instalacje elektrowni wiatrowych),

C. kompleksowa umowa serwisowa magazynéw energii (fakultatywnie, o ile postanowienia dot. ustug
serwisowych nie zostang opisane w umowie na dostawe i instalacje elektrowni wiatrowych),

d. umowa na budowe infrastruktury pod cztery elektrownie wiatrowe i magazyny energii.

W przypadku wyboru ofert na realizacje poszczegolnych cze$ci zamowienia, zostang zawarte nastepujace
umowy:

a. umowa na dostawe i instalacje elektrowni wiatrowych oraz kompleksowa umowa serwisowa
elektrowni wiatrowych (fakultatywnie, o ile postanowienia dot. ustug serwisowych nie zostang
opisane w umowie na dostawe i instalacje elektrowni wiatrowych),

b. umowa na dostawe i instalacje magazynéw energii oraz kompleksowa umowa serwisowa
magazyndw energii (fakultatywnie, o ile postanowienia dot. ustug serwisowych nie zostang opisane
w umowie na dostawe i instalacje elektrowni wiatrowych),

C. umowa na budowe infrastruktury pod cztery elektrownie wiatrowe i magazyny energi.
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2.1.

2.2.

Podziat przedmiotu zamdwienia na kilka uméw jest uzasadniony wzgledami funkcjonalnymi i odrebnoscig
poszczegoinych swiadczen objetych przedmiotem zamowienia. Rozdziat przedmiotu zaméwienia pokrywa
sie takze w przyjetych przez Zamawiajacego w SIWZ kryteriach oceny ofert.

Celem niniejszego dokumentu jest wskazanie wytacznie istotnych postanowien umownych, ktore nastepnie
zostang wprowadzone do poszczegoinych uméw zawartych przez Zamawiajacego z Wykonawca.

UMOWY
PODSTAWA UMOW

Zamawiajacy nie posiada standardowych wzorcow umowy na generalne wykonawstwo inwestycji, umowy
na dostawe i instalacje elektrowni wiatrowych, umowy na dostawe i instalacje magazynéw energii, umowy
na budowe infrastruktury pod cztery elektrownie wiatrowe oraz magazyny energii oraz kompleksowych
umow serwisowych.

Praktykq stosowang w branzy jest stosowanie wzorcow umow poszczegdlnych producentow/ dostawcow
elektrowni, magazyndw energii. Majac na uwadze powyzsze, Zamawiajacy przystapi do realizacji
zamowienia z wybranym Wykonawcom, przy zastosowaniu IPU, ktére zawarte zostang w oparciu o wzorce
umow stosowane przez wybranego Wykonawce.

Majac na uwadze powyzsze, Wykonawcy proszeni sa o przedstawienie wraz z oferta ich
standardowych wzorcow poszczeqdlnych umoéw na realizacje przedmiotu zamowienia/
poszczeqdlnej czesci przedmiotu zamdwienia.

Zastrzegamy, ze wzorce te nie stanowig czesci oferty, zostajg zamieszczone wytgcznie informacyjnie dla
celdéw sporzadzenia umowy/ umow, po wyborze najkorzystniejszej oferty, zawsze jednak z uwzglednieniem
postanowien IPU.

Obok ponizszych postanowien, w umowie z Wykonawcg znajdq zastosowanie odpowiednie postanowienia
ze Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

UMOWA O GENERALNE WYKONAWSTWO INWESTYCJI

2.2.1. Wszelkie $wiadczenia Generalnego Wykonawcy (Wykonawcy), do ktorych bedzie on zobowigzany
wzgledem Zamawiajacego, muszq spetnia¢ wymagania okreslone w Zatgczniku nr 4 do SIWZ -
Specyfikacja Techniczna.

2.2.2. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Generalnego Wykonawce (Wykonawce) na rzecz
Zamawiajacego inwestycji, zgodnie ze Specyfikacjg Techniczna, dokumentacjg projektowa, oferta,
postanowieniami umowy oraz ogéinie obowigzujacymi przepisami prawa.

2.2.3. Szczegbtowy zakres prac objetych umowg zawarty jest w dokumentaciji projektowej, ofercie oraz
umowie serwisowej. Wszystkie dokumenty stanowigce zataczniki do umowy stanowig jej integralng
czes¢. W przypadku zaistnienia rozbieznosci pomiedzy ww. dokumentami, brana bedzie pod uwage
nastepujaca kolejno$¢ dokumentaciji, wedtug stopnia waznosci:

a. umowa,
b. dokumentacja projektowa,
C. oferta Generalnego Wykonawcy.

2.24. Na Generalnym Wykonawcy cigzq wszystkie obowigzki zwigzane z organizacjq i koordynacjg
realizacji inwestycji oraz dziatai innych podmiotéw zaangazowanych w jej realizacje, tj. w
szczegdlnosci podwykonawcow, dostawcdw, ustugodawcdw itp.

2.25. Umowa zostata zawarta w wyniku przeprowadzenia przez Zamawiajacego postepowania
przetargowego w trybie ZAPYTANIA OFERTOWEGO oraz wyboru ztozonej przez Generalnego
Wykonawcg oferty, ocenionej jako najkorzystniejszej. Oferta stanowi zatacznik do umowy.

2.2.6. Zamawiajacy oSwiadcza, ze dysponuje nieruchomoscia, na ktorej ma zostaC zlokalizowana
inwestycja, 1. 4 (cztery) magazyny energii oraz 4 (cztery) synchroniczne elektrownie wiatrowe, o
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parametrach okre$lonych w Specyfikacji Technicznej. Nieruchomo$¢ ta zlokalizowana jest w
POLSCE, wojewodztwo dolnoslaskie, powiat otawski, gmina Otawa, dziatki ewidencyjne nr 2/5, 2/8
obreb Godzinowice, 264/1 obreb Gaj Otawski.

2.2.7. Generalny Wykonawca o$wiadcza, ze przed zawarciem umowy zapoznat sie z warunkami lokalnymi
dla realizacji inwestycji, w tym w szczegdInosci: z mozliwo$cig urzadzenia zaplecza budowy,
mozliwosciami zasilania w energie elektryczng, wode i inne media, z mozliwo$ciami dojazdu na teren
budowy, ze stanem drog dojazdowych itp., w zwigzku z tym nie wnosi i nie bedzie wnosi¢ w
jakichkolwiek zastrzezen.

2.2.8. Dopuszczalne jest zlecenie wykonania poszczegéinych prac podwykonawcom. Powierzenie robét
podwykonawcy przez Generalnego Wykonawce lub tez dalszemu podwykonawcy przez
podwykonawce moze nastapi¢ wytacznie za uprzednig pisemng zgodg Zamawiajacego.

2.2.9. Generalny Wykonawca jest zobowigzany w umowach zawieranych z podwykonawcami wprowadzi¢
zapis warunkujacy wyptate wynagrodzenia dla danego podwykonawcy od odbioru przez
Zamawiajacego danego etapu rozliczeniowego, obejmujacego roboty wykonane przez tego
podwykonawce oraz po przediozeniu Zamawiajacego o$wiadczenia podwykonawcy, ze Wykonawca
nie zalega wzgledem podwykonawcy z jakimikolwiek ptatno$ciami w zw. z realizacjg rozwazane;
inwestycji.

2.2.10.Generalny Wykonawca zobowigzuje sie i gwarantuje, ze terminowo i nalezycie bedzie wykonywat
pfatnosci na rzecz podwykonawcdw i nie narazi Zamawiajacego na odpowiedzialnos¢ wynikajaca z
art. 647" ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r., poz. 80 ze zm.). Generalny
Wykonawca jest zobowigzany w okresach miesiecznych informowa¢ w formie pisemnej
Zamawiajacego o wysokosSciach swoich zobowigzan wobec poszczegoinych podwykonawcdw oraz
o terminach pfatnosci tych zobowigzan. W przypadku powstania zalegtosci w ptatnosciach wzgledem
podwykonawcow, Zamawiajacy moze wstrzymaC wyptate jakichkolwiek nalezno$ci na rzecz
Generalnego Wykonawcy do czasu przedstawienia przez Generalnego Wykonawce dowodu zaptaty
w petnej wysokosci tych zalegtosci lub pisemnego os$wiadczenia tego podwykonawcy,
zezwalajgcego na wyptate na rzecz Generalnego Wykonawcy zalegtej nalezno$ci tego
podwykonawcy z jednoczesnym zrzeczeniem sie podwykonawcy wszelkich roszczen z tego tytutu
wobec Zamawiajgcego.

2.2.11.Niezaleznie od ww. postanowien, w przypadku narazenia Zamawiajacego przez Generalnego
Wykonawce na odpowiedzialno$¢ solidarng z powodu niezaptacenia podwykonawcom wymagalnych
naleznos$ci, Zamawiajacy uprawniony jest do dochodzenia od Generalnego Wykonawcy naprawienia
w catosci poniesionej szkody zwigzanej z obowigzkiem wyptaty wynagrodzenia podwykonawcy.

2.2.12.Elektrownia wiatrowa oraz magazyny energii bedg dostarczane wraz z petnymi dokumentacjami
technicznymi, instrukcjami obstugi w jezyku polskim oraz katalogami cze$ci zamiennych, kiedy
producent bedzie posiadat taki katalog.

2.2.13.Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Generalnego Wykonawcy zgromadzone na
placu budowy od dnia jego przekazania.

2.2.14.Umowa zawiera o$wiadczenie Generalnego Wykonawcy, ze zapoznat sie ze Specyfikacjg
Techniczng (Zatgcznik do SIWZ), warunkami wietrznymi w miejscu lokalizacji, raportem dot.
oddziatywania na $rodowisko, a takze oSwiadczenie Generalnego Wykonawcy, ze przedmiot umowy
jest w petni zgodny z wymaganiami i odpowiada inwestycji.

2.2.15.Generalny Wykonawca zobowigze sie do dostarczania Zamawiajacemu wszelkich dokumentow,
informacji etc. wymaganych przez Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej, w
tym do wsparcia Zamawiajacego w realizacji jakichkolwiek wymogow stawianych przez Narodowy
Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej, dot. uméw pozyczki na finansowanie inwestyciji.

2.2.16. Postanowienia dotyczace terminéw — harmonogram realizacji zamoéwienia:

Harmonogram realizacji zamowienia bedzie stanowi¢ zatacznik do umowy. Bedzie on uwzglednia¢
ponizsze wymogi:

Etap prac Termin

Przygotowanie infrastruktury  towarzyszacej IV kwartat 2019 r.
elektrowni wiatrowej: place manewrowe, linie
wewnetrzne $wiattowodowe i energetyczne,
drogi dojazdowe do elektrowni.
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Rozpoczecie, wzmochienie podioza gruntowego IV kwartat 2019 r.
i rob6t fundamentowych.

Dostawa synchronicznych elektrowni wiatrowych I - Il kwartat 2020 r.
— turbin.

Dostawa magazynow energii. | - Il kwartat 2020 r.
Montaz turbin. I - Il kwartat 2020 r.
Montaz magazyndw energii. | - Il kwartat 2020 r.
Rozpoczecie rozruchu elektrowni  wiatrowe; Il kwartat 2020 r.

tacznie z przekazaniem dokumentacji niezbednej
do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
(obejmujgca m.in. protokoty badan i sprawozdan
robdt elekirycznych, decyzje administracyjne,
o$wiadczenia i inne niezbedne dokumenty).
Rozpoczecie rozruchu magazynéw  energii Il kwartat 2020 r.
tacznie z przekazaniem dokumentacji niezbednej
do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
(obejmujgca m.in. protokoty badan i sprawozdan
robét elektrycznych, decyzje administracyijne,
o$wiadczenia i inne niezbedne dokumenty).
Zakonczenie rozruchu prébnego i testow Il kwartat 2020 r.
elektrowni wiatrowych, podpisanie protokotow
zdawczo - odbiorczych dla turbin i magazynow
energi.

Zakoniczenie rozruchu probnego i testow Il kwartat 2020 r.
magazynow energii, podpisanie protokotéw
zdawczo - odbiorczych dla turbin i magazynéw
energi.

2.2.17.Ptatnosci:
Zatacznikiem do umowy bedzie harmonogram ptatnosci, zgodnie z ponizszymi wytycznymi (warunki
podlegajg dalszym negocjacjom):

Rata | Procentowy udziat w cenie | Warunek ptatnosci
catkowitej

1 25% po zakonczeniu robét fundamentowych

2 20% po przetransportowaniu wszystkich gtownych
komponentéw maszyn na budowe

3 40% po zakonczeniu montazu mechanicznego maszyn

4 10% po zakonczeniu rozruchu wraz z przekazaniem
petnej dokumentacii

5 5% po odbiorze koncowym

Cena w umowie okreslona bedzie w PLN oraz w tej walucie prowadzone bedg ptatnosci i rozliczenia.
Dopuszczalne jest prowadzenie rozliczen w EURO.

2.2.18.Gwarancja:
Generalny Wykonawca udzieli Zamawiajacemu gwarancji jakosci na przedmiot zaméwienia (tzn.
okres gwarancyjny wynosi¢ bedzie [_] od dokonania odbioru przedmiotu zaméwienia. Istotna jest
data odbioru poszczeg6lnej maszyny, poniewaz gwarancja jakosci udzielana jest dla kazdej z
maszyn z osobna i osobno liczony jest okres gwarancyjny dla kazdej z maszyn). W przypadku wad
lub usterek nie dajacych sie usuna¢, Wykonawca jest zobowigzany do wymiany elektrowni wiatrowej
lub innego urzadzenia na nowe, wolne od wad. Wéwczas termin gwarancyjny liczony jest oddzielnie
dla danej czesci urzadzenia/ danego urzadzenia. Okresy gwarancyjne — za wyjatkiem okresu
gwarancyjnego dot. gwaranciji jako$ci, zostang uzgodnione przez strony.

2.2.19.Sposob rozstrzygania sporow:
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23.

Strony zobowigzg sie do polubownego zatatwiania sporéw, jak wystapia w zwigzku z wykonaniem
umowy.

UMOWA NA DOSTAWE | INSTALACJE ELEKTROWNI WIATROWYCH

2.3.1.

23.2.

2.3.3.

2.34.

2.3.5.

2.3.6.

2.3.7.

2.3.8.

2.3.9.

Wszelkie $wiadczenia Wykonawcy, do ktdrych bedzie on zobowigzany wzgledem Zamawiajacego,
muszg spetnia¢ wymagania okreslone w Zatgczniku do SIWZ — Specyfikacja Techniczna.

WejScie w zycie umowy:

Umowa wchodzi w zycie z dniem ztozenia podpiséw przez obie Strony.

Postanowienie dot. potwierdzenia zgodnosci przedmiotu zamoéwienia z wymaganiami _dla
przedmiotowej inwestycii:

Umowa zawiera oswiadczenie Wykonawcy, ze zapoznat sie ze Specyfikacjg Techniczng, warunkami
wietrznymi w miejscu lokalizacji, decyzjg $rodowiskowg wydang dla inwestycii, a takze o$wiadczenie
Wykonawcy, ze przedmiot umowy jest w petni zgodny z wymaganiami i odpowiada inwestyciji.
Postanowienie dotyczace wspétpracy przy wypetnieniu wymogéw instytucii finansujace:
Wykonawca zobowigze sie do dostarczania Zamawiajacemu wszelkich dokumentéw, informacii etc.
wymaganych przez Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej, w tym do
wsparcia Zamawiajgcego w realizacji jakichkolwiek wymogow stawianych przez Narodowy Fundusz
Ochrony Srodowiska | Gospodarki Wodnej, dot. uméw pozyczki na finansowanie inwestycji.
Postanowienia dotyczace terminéw — harmonogram realizaciji zamdwienia:

Harmonogram realizacji zamowienia bedzie stanowi¢ zatacznik do umowy. Bedzie on uwzgledniaé
ponizsze wymogi:

Etap prac Termin
Rozpoczecie robét fundamentowych IV kwartat 2019 r.
Zakonczenie montazu i rozpoczecie Il kwartat 2020 r.

rozruchu,  przekazanie  dokumentacji
niezbednej do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie, obejmujacej m.in. protokoty
badan i sprawdzen robdt elektrycznych,
decyzje UDT, o$wiadczenia, etc.
Zakoniczenie rozruchu prébnego i testéw, Il kwartat 2020 r.
podpisanie  protokotbw  zdawczo -
odbiorczych dla wszystkich 4 (czterech)
turbin

Postanowienia dotyczace podwykonawcow:

Umowa bedzie zawiera¢ postanowienia zezwalajgce Wykonawcy na powierzenie realizacji catosci
lub czesci zamdwienia podwykonawcom.

Wykonawca bedzie zobowigzany do formalnego zgtoszenia Zamawiajgcemu podwykonawcow oraz
okreslenie podstawowych warunkéw uméw z podwykonawcami i zakresu prac wykonywanych przez
podwykonawcow. W toku wykonywania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do Zadania
przedstawienia oswiadczen podwykonawcow i Wykonawcdw w zakresie uregulowania w sposéb
nalezyty ptatnosci na rzecz podwykonawcow. W przypadku nie ztozenia ww. oSwiadczenia lub braku
rozliczenia ptatno$ci przez Wykonawce na rzecz podwykonawcy, Zamawiajacy bedzie uprawniony
do wstrzymania ptatnosci dla Wykonawcy w czesci odpowiadajacej wysokosci nalezno$ci wobec
podwykonawcdw albo dokonania ptatno$ci bezpo$rednio do podwykonawcow.

Postanowienia dotyczace zakresu obowiazkdw Wykonawcy i Zamawiajaceqo:

Wykonawca oéwiadczy, ze ponosi on odpowiedzialnos¢ za pracownikow, sprzet oraz materiaty
zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamdwienia zgonie z trescig Specyfikacji Technicznej oraz jest
zobowigzany ponosi¢ wszelkie koszty z tym zwigzane.

Postanowienia dotyczace wymagan sieci dystrybucyinej lub przesytowej:

Umowa bedzie zobowigzywa¢ Wykonawce do wykonywania Swiadczen objetych umowg zgodnie z
wymaganiami sieci.

Ptatno$ci:




Zatacznik nr 3

24.

Zatacznikiem do umowy bedzie harmonogram ptatnosci, zgodnie z ponizszymi wytycznymi (warunki
podlegaja dalszym negocjacjom):

Rata | Procentowy udziat w cenie | Warunek ptatnosci
catkowite

1 25% po zakoriczeniu robdt fundamentowych

2 20% po przetransportowaniu wszystkich gtownych
komponentdéw maszyn na budowe

3 40% po zakoriczeniu montazu mechanicznego maszyn

4 10% po zakonczeniu rozruchu wraz z przekazaniem
petnej dokumentacii

5 5% po odbiorze koAicowym

Cena w umowie okreslona bedzie w PLN oraz w tej walucie prowadzone bedg ptatnosci i rozliczenia.
Dopuszczalne jest prowadzenie rozliczen w EURO.

2.3.10. Odbior przedmiotu zamowienia:

Umowa bedzie zobowigzywa¢ Wykonawce do przystapienia do testéw zamontowanych elektrowni
wiatrowych w okreslonym terminie (wigzace terminy z harmonogramu wykonania zaméwienia).
Przedstawiciele Zamawiajacego bedg uprawnieni do uczestnictwa w testach.

Wykonawca bedzie zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajacego o terminach testéw, z co najmniej 5
(pie¢) - dniowym wyprzedzeniem. Zawiadomienia dokonuje sie za po$rednictwem S$rodkéow
komunikacji Stron (e-mail, telefon) okre$lonych w umowie.

W przypadku op6znienia rozpoczecia testéw o 7 (siedem) dni kalendarzowych, Zamawiajacy wezwie
pisemnie Wykonawce do wykonania testow w wyznaczony terminie, pod rygorem przystapienia
przez Zamawiajgcego do testow na koszt i ryzyko Wykonawcy.

2.3.11.Gwarancja:

Wykonawca udzieli Zamawiajacemu gwarancji jako$ci na przedmiot zamoéwienia (okres gwarancyjny
wynosi¢ bedzie minimum 36 (trzydzieSci szes¢) miesiecy od dokonania odbioru przedmiotu
zambwienia. Istotna jest data odbioru poszczegdinej maszyny, poniewaz gwarancja jakosci
udzielana jest dla kazdej z maszyn z osobna i osobno liczony jest okres gwarancyjny dla kazdej z
maszyn). Okresy gwarancyjne — za wyjatkiem okresu gwarancyjnego dot. gwarancji jakosci, zostang
uzgodnione przez strony.

2.3.12.Sposob rozstrzygania sporow:

Strony zobowigzg sie do polubownego zatatwiania sporéw, jak wystapig w zwigzku z wykonaniem
umowy.

UMOWA NA DOSTAWE | INSTALACJE MAGAZYNOW ENERGII

24.1.

24.2.

24.3.

244,

245.

Wszelkie $wiadczenia Wykonawcy, do ktdrych bedzie on zobowigzany wzgledem Zamawiajacego,
muszg spetnia¢ wymagania okre$lone w Zatgczniku do SIWZ — Specyfikacja Techniczna.

WejScie w Zycie umowy:

Umowa wchodzi w zycie z dniem ztozenia podpisow przez obie Strony.

Postanowienia dotyczace potwierdzenia zgodno$ci przedmiotu zamowienia z wymaganiami dla
przedmiotowej inwestycji:

Umowa zawiera o$wiadczenie Wykonawcy, ze zapoznat sie ze Specyfikacjg Techniczng (Zatacznik
do SIWZ), a takze oswiadczenie Wykonawcy, ze przedmiot umowy jest w peti zgodny z
wymaganiami i odpowiada inwestycji.

Postanowienia dotyczace wspotpracy przy wypetnieniu wymogoéw instytucii finansujacej:
Wykonawca zobowigze si¢ do dostarczenia Zamawiajagcemu wszelkich dokumentéw, informacii, etc.
wymaganych przez Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej, w tym do
wsparcia Zamawiajgcego w realizacji jakichkolwiek wymogdéw stawianych przez Narodowy Fundusz
Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej, dot. umowy pozyczki na finansowanie inwestycji.
Postanowienia dotyczace terminéw — harmonogram realizacji zamdwienia:

Harmonogram realizacji zamdwienia bedzie stanowi¢ zatgcznik do umowy. Bedzie on uwzgledniaé
ponizsze wymogi:
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Etap prac

Termin

Dostawa magazynow energii

| - Il kwartat 2020 r.

Montaz magazynéw energii

| -1l kwartat 2020 r.

Rozpoczecie rozruchu magazynéw energii,
tacznie z  przekazaniem dokumentacji
niezbednej do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie (protokoty badan i sprawozdan
robot, decyzje administracyjne, oswiadczenia,
inne dokumenty)

Il kwartat 2020 r.

Zakonczenie rozruchy prébnego i testow,
podpisanie  protokotow  zdawczo @ -

Il kwartat 2020 r.

odbiorczych dla magazynéw energii

2.4.6. Postanowienia dotyczace podwykonawcow:

a.

b.
C.

Umowa bedzie zawiera¢ postanowienia zezwalajace Wykonawcy na powierzenie realizacji
cato$ci lub czesci zaméwienia podwykonawcom.

Za wigzace nalezy uzna¢ postanowienia dot. podwykonawcow znajdujace sie w SIWZ.
Wykonawca bedzie zobowigzany do formalnego zgloszenia Zamawiajagcemu
podwykonawcow oraz okre$lenie podstawowych warunkéw umdéw z podwykonawcami i
zakresu prac wykonywanych przez podwykonawcow. W toku wykonywania umowy,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do zadania przedstawienia o$wiadczen podwykonawcow i
Wykonawcow w zakresie uregulowania w sposob nalezyty pfatnosci na rzecz
podwykonawcow. W przypadku nie ztozenia ww. o$wiadczenia lub braku rozliczenia ptatno$ci
przez Wykonawce na rzecz podwykonawcy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania
ptatnosci dla Wykonawcy w czesci odpowiadajgcej wysokoSci naleznosci wobec
podwykonawcéw, albo dokonania ptatnosci bezposrednio od podwykonawcdw.

2.4.7. Postanowienia dotyczace zakresu obowiazkéw Wykonawcy i Zamawiajacego: Wykonawca

o$wiadczy, ze ponosi on odpowiedzialno$¢ za pracownikdw, sprzet oraz materialy zwigzane z
wykonaniem przedmiotu zaméwienia zgodnie z trescig Specyfikacji Technicznej.

2.4.8. Platnosci:
Zatacznikiem do umowy bedzie harmonogram ptatnosci, zgodnie z ponizszymi wytycznymi (warunki
podlegajq dalszym negocjacjom):

Rata | Procentowy udziat w | Warunek ptatnosci
cenie catkowitej
1 po przetransportowaniu wszystkich gtéwnych
25% komponentdw magazynow energii na miejsce
realizacji inwestyciji
2 5% po zakoriczeniu montazu mechanicznego
magazyndw energii
3 359 po zakonczeniu rozruchu wraz z przekazaniem petne;
° dokumentadji
]
4 15% po odbiorze koicowym

Cena w umowie bedzie okreslona w PLN oraz w tej walucie prowadzone beda ptatnosci i rozliczenia.
Dopuszcza sie prowadzenie rozliczer w EURO.
2.4.9. Odbiér przedmiotu zamdwienia:

a.

Umowa bedzie zobowigzywa¢ Wykonawce do przystgpienia do testdbw zamontowanych
magazyndw energii w okre$lonym terminie (wigzace terminy z harmonogramu wykonania
zamowienia). Przedstawiciele Zamawiajacego beda uprawnieni do uczestnictwa w testach.
Wykonawca bedzie zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajacego o terminach testéw, z co
najmniej 5 (pie¢) — dniowym wyprzedzeniem. Zawiadomienia dokonuje sig za po$rednictwem
$rodkéw komunikacii Stron (e-mail, telefon) okreslonych w umowie.
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2.5.

b. Odbidr koncowy przedmiotu zaméwienia nastapi nie pdzniej niz w terminie okre$lonym w
harmonogramie wykonania zamdwienia, nie pdzniej niz 14 (czternascie) dni po skutecznym
przeprowadzeniu testow.

C. W przypadku stwierdzenia w przedmiocie zamdwienia usterek/ wad/ uchybien nieistotnych
(tzn. nie wptywajacych na prawidtowa eksploatacje magazyndw energii), Zamawiajacy nie
moze odméwi¢ dokonania odbioru koncowego, z tym jednak zastrzezeniem, ze przystuguje
mu prawo zadania natychmiastowego usuniecia przez Wykonawce usterek/ wad/ uchybien.

2.4.10.Gwarangcja:

Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu gwarancji jakoSci na przedmiot zamowienia (tzn. okres
gwarancyjny wynosi¢ bedzie minimum 36 (trzydzieSci sze$€) miesiecy od dokonania odbioru
przedmiotu zaméwienia. Istotna jest data odbioru poszczegélnej maszyny, poniewaz gwarancja
jako$ci udzielana jest dla kazdej z maszyn z osobna i osobno liczony jest okres gwarancyjny dla
kazdej z maszyn.

2.4.11.Sposob rozstrzygania sporow.

Strony zobowigzg sie do polubownego zatatwiania spordw, jezeli takie wystapig w zwigzku z
wykonaniem umowy.

UMOWA NA BUDOWE INFRASTRUKTURY POD 4 (CZTERY) ELEKTROWNIE WIATROWE | 4
(CZTERY) MAGAZYNY ENERGII

2.5.1.

2.5.2.

253.

2.54.

2.55.

2.5.6.
25.7.

2.58.
259

Wykonawca zobowigze sie wykonac infrastrukture pod cztery elekirownie wiatrowe i cztery
magazyny energii zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej,
pozwoleniem na budowe, dokumentacjg projektowa, wykonawcza, specyfikacjg techniczng
wykonania robot, innymi dokumentami, niezbednymi przy prawidlowym wykonaniu przedmiotu
umowy.

Przedmiotem umowy jest wykonanie robot budowlanych zwigzanych z budowg kompleksowej
infrastruktury pod elektrownie wiatrowe wraz z budowg drég dojazdowych, placéw montazowych
(manewrowych), kanalizacjq techniczng, budowg kablowej linii Swiattowodowej, energetycznej i
taczy teletransmisyjnych.

Do zakresu prac Wykonawcy objetych umowg wchodzg wszystkie $wiadczenia, jakie okazg sie
konieczne do kompletnego wykonania prac, w tym prace przygotowawcze, pomocnicze efc.
Przedmiot umowy obejmuje w szczegoinosci:

a. budowe drog dojazdowych i tymczasowych do placdw montazowych,

budowe placéw montazowych statych i tymczasowych,

wykonanie zjazdow z drdg publicznych,

wykonanie odwodnienia drég w niezbednym zakresie,

wytyczenie geodezyjne drég, placéw manewrowych, fundamentow, trasy linii kablowych,

f budowa linii $wiattowodowej i energetycznej.

oo o

WejScie w zycie umowy:

Umowa wchodzi w zycie z dniem jej podpisania.

Zamawiajacy dostarczy Wykonawcy niezbedne dokumenty, tj. pozwolenie na budowe itp.

Zobowigzania Wykonawcy:

a. wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, decyzjami, pozwoleniami etc.,

b. postugiwanie sie materiatami, ktore odpowiadajg wymogom jako$ciowym,

C. przygotowanie i prowadzenie rob6t zgodnie z przepisami technicznymi, BHP,
przeciwpozarowymi, sztukg budowlang,

d. prowadzenia robot z zachowaniem nalezytego porzadku, a po skoriczeniu robdt -
uporzadkowanie terenu oraz przekazanie do Zamawiajagcemu w terminie okre$lonym,

e. pisemnego zgtoszenia Zamawiajacemu gotowosci robot do odbioru koricowego,

f. ponoszenie odpowiedzialno$ci wobec Zamawiajacego, za dziatania osob trzecich, jak za
wiasne.

Wynagrodzenie — zgodnie z przediozong oferta.

Wykonawca gwarantuje wykonanie prac, zgodnie z Harmonogramem Prac.
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2.6.

2.5.10.Wykonawca moze zleci¢ wykonanie robot podwykonawcom. Wykonawca jest odpowiedzialny za
prawidtowe wykonanie robét, w tym robot powierzanych osobom trzecim.

2.5.11.Wykonawca jest zobowigzany do wspdipracy z innymi podmiotami, na placu budowy, w
szczegdlnosci z podmiotami odpowiadajacymi za realizacje pozostatych cze$ci zamowienia, a takze

z poszanowaniem hieruchomosci sgsiadujgcych.

2.5.12.0dbioér:

a. zastrzega sie mozliwos¢ przeprowadzenia odbioréw cze$ciowych oraz koncowego,

b. w odbiorach uczestniczy¢ bedg przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy,

C. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty pozwalajace na ocene
prawidtowos$ci odbiorow czesciowych oraz koncowego, w szczegolnosci oryginat dziennika
budowy, o$wiadczenie kierownika budowy i kierownika robét o zgodno$ci wykonania obiektu
budowlanego z projektem budowlanym i pozostatymi przepisami, atesty/ aprobaty techniczne/
certyfikaty/ deklaracje zgodno$ci na uzyte materiaty etc.,

d. w przypadku stwierdzenia wad istotnych, Zamawiajacy na prawo odmowic przyjecia odbioru,

e. Wykonawca ma obowigzek usuniecia na koszt wiasny i ryzyko stwierdzonych wad,

2.5.13. Gwarancija:

a. Wykonawca przyzna na wykonane prace co najmniej 36 — miesieczny okres gwarancyjny,

b. w okresie gwarancyjnym, Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego usuwania
zgtoszonych przez Zamawiajacego wad,

C. okres gwarancyjny rozpoczyna swoj bieg od odbioru koricowego

2.5.14.Sposdb rozstrzygania sporéw:

Strony zobowigzg sie do polubownego zatatwiania sporéw, jak wystapig w zwigzku z wykonaniem

umowy.

KOMPLEKSOWA UMOWA SERWISOWA ELEKTROWNI WIATROWYCH

2.6.1. Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonywania co najmniej nastepujacego zakresu ustug, na
nizej wskazanych warunkach:

a. wykonywanie ustug w ramach konserwacji prewencyjnej, na ktorg bedg sie sktadaty
czynnosci niezbedne do biezacego utrzymania 4 (czterech) elektrowni wiatrowych, w stanie
pozwalajacym na ich prawidtowa i niezakidcong eksploatacie;

b. konserwacja prewencyjna moze by¢ prowadzona w oparciu o informacje uzyskiwane z
systemu monitorowania stanu elektrowni wiatrowych lub podobnego systemu — harmonogram
oraz szczegotowy zakres czynno$ci sktadajacych sie na konserwacje prezencyjng bedg
stanowity zatacznik do umowy;

C. dostarczenia Zamawiajgcemu, w maksymalnym terminie do 4 tygodni od przeprowadzenia
poszczegoinej czynnosci podlegajgcej raportowaniu, raportéw z opisem wykonanych w
danym roku czynno$ci w ramach konserwacji prewencyjnej oraz sporzadzenia raportow z
kazdej istotnej czynnosci (dot. czynno$ci serwisowych, naprawczych lub korygujacych
podjetych przy okazji zaplanowanych oraz niezaplanowanych dziatah serwisowych,
przeprowadzenia niezaplanowanych czynno$ci serwisowych);

d. wykonywania ustug w ramach nieplanowanego serwisu naprawczego, na ktory sktadac sie
bedg czynno$ci obejmujace m.in.: naprawe wszelkich awarii, uszkodzen, usterek, defektow,
btedéw ujawnionych w okresie eksploatacji elektrowni wiatrowych; dostawa i montaz lub
instalacja cze$ci zamiennych, materiatdw eksploatacyjnych, innych elementéw niezbednych
do prawidtowej i niezaktdconej eksploatacji elektrowni wiatrowych;

e. prowadzenie czynnosci zdalnego monitorowania pracy elektrowni wiatrowych 24h na dobe;

f. umowa nie moze zawieraC limitow i ograniczen w zakresie niezaplanowanych czynnosci
serwisowych, do przeprowadzenia ktorych zobowigzany bedzie Wykonawca;

g. umowa zobowigzywa¢ bedzie Wykonawce do wykonywania niezaplanowanych czynnoSci
serwisowych bez zbednej zwtoki po ich ujawnieniu;

h. postanowienia dotyczace wspotpracy Zamawiajacego i Wykonawcy przy wypetnieniu
wymogoéw instytucii finansujgce;:

Wykonawca zobowigze sie do dostarczania Zamawiajgcemu wszelkich dokumentéw,
informagji etc. wymaganych przez Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki
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Wodnej, w tym do wsparcia Zamawiajacego w realizacji jakichkolwiek wymogdw stawianych
przez Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej, dot. uméw pozyczki na
finansowanie inwestycj;

ptatnoci:

w okresie dwodch pierwszych lat obowigzywania umowy, Zamawiajgcy nie bedzie
zobowigzany do ponoszenia jakichkolwiek optat (w tym okresie Wykonawca $wiadczy ustugi
w ramach gwarancji przewidzianej w umowie na dostawe i instalacje elektrowni wiatrowych;
w dalszym okresie obowigzywania umowy, ptatnosci dokonywane beda zgodnie z treScig
oferty ztozonej przez Wykonawce,

postanowienia dotyczace odpowiedzialno$ci za opdznienia w wykonaniu niezaplanowanych
czynno$ci serwisowych:

w przypadku op6znienia w wykonaniu niezaplanowanych czynnosci serwisowych, pomimo
dodatkowego wezwania ze strony Zamawiajacego oraz udzielenia Wykonawcy dodatkowego
terminu na ich wykonanie, Zamawiajacy bedzie uprawniony do wykonania dodatkowych
czynno$ci serwisowych na koszt i ryzyko Wykonawcy;

Sposob rozstrzygania sporow:

Strony zobowigzg sie¢ do polubownego zatatwiania sporow, jak wystapig w zwigzku z
wykonaniem umowy.

2.7. KOMPLEKSOWA UMOWA SERWISOWA MAGAZYNOW ENERGII

2.7.1. Okres obowigzywania Kompleksowej Umowy Serwisowej wynosi co najmniej 10 (dziesiec) lat.
2.7.2. Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania co najmniej nastepujacego zakresu ustug, na
wskazanych warunkach:

2.7.3.

2.74.

a.

wykonanie ustug w ramach konserwacji prewencyjnej, na ktorg beda sie sktadaty czynnosci
niezbedne do biezacego utrzymania 4 (czterech) magazyndw energii, w stanie pozwalajacym
na ich prawidtowg i niezaktécong eksploatacie,

konserwacja prewencyjna moze byé prowadzona w oparciu o informacje uzyskiwane z
systemu monitorowania stanu magazynéw energii lub podobnego systemu — harmonogram
oraz szczegbtowy zakres czynno$ci sktadajacych sie na konserwacje prewencyjng beda
stanowity zatacznik do umowy,

dostarczenia Zamawiajacemu, w maksymalnym terminie do 4 (czterech) tygodni od
przeprowadzenia poszczegdlnej czynno$ci podlegajacej raportowaniu, raportow z opisem
wykonanych w danym roku czynno$ci w ramach konserwacji prewencyjnej oraz sporzadzenia
raportow z kazdej istotnej czynnosci (dot. czynnosci serwisowych, naprawczych,
korygujacych podjetych przy okazji zaplanowanych oraz niezaplanowanych dziatan
serwisowych, przeprowadzania niezaplanowanych czynnosci serwisowych),

wykonania ustug w ramach nieplanowego serwisu naprawczego, na ktory sktadac sie bedg
czynno$ci obejmujgce m.in.: naprawe wszelkich awarii, uszkodzen, usterek, defektow,
btedéw ujawnionych w okresie eksploatacji magazynéw energii; dostawa, montaz lub
instalacja cze$ci zamiennych, materiatdw eksploatacyjnych, innych elementéw niezbednych
do prawidtowej i niezaktoconej eksploatacji magazyndw energi,

koszty zwigzane z serwisem, konserwacjg prewencyjng, hieplanowanym serwisem
naprawczym, w tym w szczegdlno$ci koszty narzedzi, sprzetu, maszyn, pracownikow,
transportu bedg ponoszone przez Wykonawce, chyba Ze konieczno$¢ ich poniesienia wynika
z winy Zamawiajacego,

wykonywanie czynno$ci w ramach niezaplanowanych czynno$ci serwisowych w
przypadkach, kiedy awarie, uszkodzenia, usterki, defekty, btedy spowodowane bedq przez
niedbalstwo Zamawiajacego, nie wchodzi w sktad zobowigzan Wykonawcy wynikajacych z
umowy, ale bedzie podlegato odrebnemu wynagrodzeniu Wykonawcy, ustalonego w oparciu
o stawki stosowane przez Wykonawce.

Umowa nie moze zawieraC limitbw i ograniczen w zakresie niezaplanowanych czynnosci
serwisowych, do przeprowadzenia ktorych zobowigzany bedzie Wykonawca.
Postanowienia dotyczace wspdtpracy Zamawiajacego i Wykonawcy przy wypetnieniu wymogdéw

instytuciji finansujacej:
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Zatacznik nr 3

Wykonawca zobowigze sie do dostarczania Zamawiajacemu wszelkich dokumentéw, informacii etc.
wymaganych przez Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej, w tym do
wsparcia Zamawiajacego w realizacji jakichkolwiek wymogdéw stawianych przez Narodowy Fundusz
Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej, dot. uméw pozyczki na finansowanie inwestycji.

2.7.5. Patnosci:
W okresie co najmniej 2 (dwoch) pierwszych lat obowigzywania umowy, Zamawiajacy nie bedzie
zobowigzany do ponoszenia jakichkolwiek opfat (w tym okresie Wykonawca $wiadczy ustugi w
ramach gwarancji przewidzianej w umowie na dostawe i instalacje elektrowni wiatrowych.
W dalszym okresie obowigzywania umowy, ptatnosci dokonywane bedg zgodnie z trescig oferty
ztozonej przez Wykonawce.

2.7.6. Postanowienia dotyczace odpowiedzialnosci za opdznienia w wykonaniu niezaplanowanych
czynnosci serwisowych:
W przypadku opéznienia w wykonaniu niezaplanowanych czynno$ci serwisowych, pomimo
dodatkowego wezwania ze strony Zamawiajgcego oraz udzielenia Wykonawcy dodatkowego
terminu na ich wykonanie, Zamawiajacy bedzie uprawniony do wykonania dodatkowych czynnosci
serwisowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

2.7.7. Sposob rozstrzygania sporéw:
Strony zobowigzg sie do polubownego zatatwiania sporéw, jak wystapig w zwigzku z wykonaniem
umowy.

3. UBEZPIECZENIE

Generalny Wykonawca jest w obowigzku do przedtozenia Zamawiajgcemu polisy ubezpieczenia
odpowiedzialno$ci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej na kwote PLN 10.000.000,00
(stownie: dziesie¢ miliondw ztotych), a kopia polisy zostanie dostarczona Zamawiajacemu i dotaczona do
umowy jako jej zatacznik. Dopuszcza sie mozliwos¢ przedtozenia zaswiadczenia o posiadaniu polisy oraz
wskazujacego na okolicznos¢, ze polisa zostata optacona.

Wykonawcy poszczegdlnych cze$ci zamdwienia — sq w obowigzku do przedtozenia Zamawiajacemu polisy
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnoSci gospodarczej (zaswiadczenia)
na kwote:

a. Realizacja cze$ci | zamoéwienia — PLN 10.000.000,00

b. Realizacja czgsci Il zaméwienia — PLN 10.000.000,00

c. Realizacja czesci Ill zamowienia — PLN 2.000.000,00,

a kopia polisy (zaswiadczenia) zostanie dostarczona Zamawiajgcemu i dotaczona do umowy jako jej
zatgcznik.

4.  ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zgodnie z trescig SIWZ.
5. POZOSTALE POSTANOWIENIA

Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ negocjacji postanowien ww. umoéw.
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