Zatacznik nr 3

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
(zwana dalej ,IPU")

dla postepowania o udzielenie zamdwienia na:

Wybdr generalnego wykonawcy w zakresie realizacji inwestyc;ji:
dostawa magazynéw energii do czterech elektrowni wiatrowych wraz ze zintegrowanymi
magazynami energii, z przytaczeniem do sieci SN
oraz
wytworzenia, dostawy, montazu, przekazania do uzytkowania i serwisu czterech
synchronicznych elektrowni wiatrowych,
budowy infrastruktury pod cztery elektrownie wiatrowe i magazyny energii,

realizowana w ramach projektu

»Innowacyjny sposob wytwarzania i magazynowania energii
w ramach Energetycznego Klastra Ofawskiego EKO”

Kategoria wspoélnego stownika zaméwien CPV: 31121340-5 (Elektrownie wiatrowe)

Warto$¢ szacunkowa zamdwienia:
PLN 79.050.000,00 (stownie: siedemdziesiat dziewie¢ miliondw piecdziesiat tysiecy ztotych)

Zamawiajacy:

PROMET-PLAST s.c. Elzbieta Jezewska, Andrzej Jezewski
siedziba: Godzikowice 50A, 55-200 Otawa

tel: +48 71 757 23 02

fax: +48 71 313 39 21

Data zatwierdzenia: 30.04.2019 r.

Zatwierdzone przez Uchwafe Zgromadzenia
Wspoinikéw Zamawiajacego Nr 01/04/2019 z
dnia 30.04.2019 r.
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Zatacznik nr 3

1. WPROWADZENIE

Niniejszy dokument stanowi Zatacznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia
(SIWZ) dla postepowania o udzielenie zaméwienia na wybdr generalnego wykonawcy w zakresie
realizacji inwestycji: dostawa magazynéw energii do 4 (czterech) elektrowni wiatrowych wraz ze
zintegrowanymi magazynami energii, z przytaczeniem do sieci SN oraz wytworzenia, dostawy,
montazu, przekazania do uzytkowania i serwisu 4 (czterech) elektrowni wiatrowych, konfiguracji z
magazynami energii, budowy infrastruktury pod cztery elektrownie wiatrowe i magazyny energii.

Niniejszy dokument stanowi integralng czes¢ SIWZ.

Wykonanie zamowienia przez wybranego Wykonawce/ wybranych Wykonawcéw, ktéry/ ktdrzy
ztozyl ztozyli najkorzystniejszg oferte, nastgpi na podstawie odrebnych uméw, ktére tacznie
regulowac bedg przedmiot zaméwienia. W zalezno$ci od tego, czy zostanie wytoniony jeden
wykonawca wiasciwy do realizacji zamdwienia jako catosci, czy zostang wybrani Wykonawcy
wiasciwi do realizacji poszczegolnych czesci zamowienia, zostang zawarte odpowiednio umowy:

umowa na generalne wykonawstwo inwestycji,

umowa na dostawe i instalacje elektrowni wiatrowych,

umowa na dostawe i instalacje magazyndw energii,

umowa na budowe infrastruktury pod cztery elektrownie wiatrowe,
kompleksowa umowa serwisowa elektrowni wiatrowych,
kompleksowa umowa serwisowa magazynow energii.

~® a0 o

W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty na realizacje zamdwienia przez Generalnego
Wykonawce, zostang zawarte nastepujace umowy:

umowa na generalne wykonawstwo inwestycji,

kompleksowa umowa serwisowa elektrowni wiatrowych,
kompleksowa umowa serwisowa magazynow energii,

umowa na budowe infrastruktury pod cztery elektrownie wiatrowe.

oo oo

W przypadku wyboru ofert na realizacje poszczegdlnych czesci zaméwienia, zostang zawarte
nastepujgce umowy:

a.  umowa na dostawe i instalacje elektrowni wiatrowych oraz kompleksowa umowa serwisowa
elektrowni wiatrowych,

b.  umowa na dostawe i instalacje magazyndw energii oraz kompleksowa umowa serwisowa
magazynow energii,

c.  umowa na budowe infrastruktury pod cztery elektrownie wiatrowe.

Podziat przedmiotu zaméwienia na kilka uméw jest uzasadniony wzgledami funkcjonalnymi i
odrebnoscig poszczegolnych swiadczen objetych przedmiotem zamdwienia. Rozdziat przedmiotu
zamowienia pokrywa sie takze w przyjetych przez Zamawiajacego w SIWZ kryteriach oceny ofert.

Celem niniejszego dokumentu jest opisanie istotnych postanowien umownych, ktore nastepnie
zostang wprowadzone do poszczegdlnych umow.
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2,

uMmowy

21.

2.2.

PODSTAWA UMOW

Zamawiajacy nie posiada standardowych wzorcow umowy na generalne wykonawstwo
inwestycji, umowy na dostawe i instalacje elektrowni wiatrowych, umowy na dostawe i
instalacje magazyndw energii, umowy na budowe infrastruktury pod cztery elektrownie
wiatrowe oraz kompleksowe umowy serwisowe.

Praktykq stosowang w branzy jest stosowanie wzorcow umoéw poszczegdinych
producentow/ dostawcow elektrowni, magazynéw energii. Majac na uwadze powyzsze,
Zamawiajacy przystapi do realizacji zamdwienia z wybranym Wykonawcom, przy
zastosowaniu IPU, ktére zawarte zostang w oparciu 0 wzorce uméw stosowane przez
wybranego Wykonawce.

Majac na uwadze powyzsze, Wykonawcy proszeni sg o przedstawienie wraz z ofertg
ich _standardowych wzorcéw poszczegélnych uméw na realizacje przedmiotu
zamoOwienial poszczegdlnej czesci przedmiotu zaméwienia. Zastrzegamy, ze wzorce te
nie_stanowig czesci oferty, zostajg zamieszczone wytgcznie informacyjnie dla celéw
sporzadzenia umowy/ umdw, po wyborze najkorzystniejszej oferty, zawsze jednak z
uwzglednieniem postanowien |PU.

Obok ponizszych postanowien, w umowie z Wykonawcg znajda zastosowanie odpowiednie
postanowienia ze Specyfikacji Istotnych Warunkdéw Zaméwienia.

UMOWA O GENERALNE WYKONAWSTWO INWESTYCJI

2.2.1. Wszelkie $wiadczenia Generalnego Wykonawcy (Wykonawcy), do ktdrych bedzie on
zobowigzany wzgledem Zamawiajacego, muszg spetnia¢ wymagania okre$lone w
Zataczniku nr 4 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna.

2.2.2. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Generalnego Wykonawce (Wykonawce)
na rzecz Zamawiajgcego inwestycji, zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng,
dokumentacjgq projektowa, oferta, postanowieniami umowy oraz ogdlnie
obowigzujacymi przepisami prawa.

2.2.3. Szczegotowy zakres prac objetych umowg zawarty jest w dokumentaciji projektowe,
ofercie oraz umowie serwisowej. Wszystkie dokumenty stanowig zataczniki do umowy
oraz stanowig jej integralng cze$¢. W przypadku zaistnienia rozbiezno$ci pomiedzy
ww. dokumentami, brana bedzie pod uwage nastepujgca kolejnos¢ dokumentacii,
wedtug stopnia wazno$ci:

a.  umowa,
b.  dokumentacja projektowa,
c.  oferta Generalnego Wykonawcy.

2.2.4. Zamawiajacy zamawia, a Generalny Wykonawca przyjmuje do wykonania realizacje
inwestycji pod nazwa;: dostawa magazynow energii do czterech elektrowni wiatrowych
wraz ze zintegrowanymi magazynami energii, przytaczeniem do sieci SN,
konfiguracjq z elektrowniami wiatrowymi oraz wytworzenie, dostawa, montaz,
przekazanie do uzytkowania i serwis czterech elektrowni wiatrowych, budowa
infrastruktury pod cztery elektrownie wiatrowe i magazyny energii. Na Generalnym
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Wykonawcy cigzq wszystkie obowigzki zwigzane z organizacjg i koordynacjg
realizacji inwestycji oraz dziatan innych podmiotéw zaangazowanych w jej realizacje,
tj. w szczegolnosci podwykonawcow, dostawcow, ustugodawcow itp.

2.2.5. Przedmiotem umowy mogq by¢ prace w niej niewymienione, ktorych koniecznos¢
wykonania pojawi sie w trakcie realizacji inwestycji - w takim przypadku, prace te
bedg wykonywane w oparciu 0 wzajemne pisemne uzgodnienia stron umowy.

2.26. Umowa zostata zawarta w wyniku przeprowadzenia przez Zamawiajgcego
postepowania przetargowego w trybie ZAPYTANIA OFERTOWEGO oraz wyboru
ztozonej przez Generalnego Wykonawce oferty, ocenionej jako najkorzystniejsze;.
Oferta stanowi zatacznik do umowy.

2.2.7. Zamawiajacy oswiadcza, ze dysponuje nieruchomoscig, na ktorej ma zosta¢
zlokalizowana inwestycja, tj. 4 (cztery) magazyny energii oraz 4 (cztery) elektrownie
wiatrowe, o parametrach okre$lonych w Specyfikacji Technicznej. Nieruchomo$c¢ ta
Zlokalizowana jest w POLSCE, wojewo6dztwo dolno$laskie, powiat otawski, gmina
Otawa, dziatki ewidencyjne nr 2/5, 2/8 obreb Godzinowice, 264/1 obreb Gaj Otawski.

2.2.8. Generalny Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania rob6t objetych umowg z
najwyzsza staranno$cia, zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng, dokumentacjq
projektowg, zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi Polskimi Normami oraz
przepisami prawa.

2.2.9. Generalny Wykonawca o$wiadcza, Ze zapoznat sie ze Specyfikacjg Techniczng oraz
dokumentacjg projektowa, w konsekwencji czego uznaje je za wystarczajacq
podstawe do catosciowej i kompletnej realizacji przedmiotu umowy. Generalny
Wykonawca — w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek brakéw w ww. dokumentach,
wskazuje je w osobnym dokumencie, stanowigcym zatacznik do umowy.

2.210.  Generalny Wykonawca o$wiadcza, ze przed zawarciem umowy uzyskat od
Zamawiajacego wszystkie informacje, ktére mogtyby mie¢ wptyw na ryzyko i
okoliczno$ci  realizacji catosci inwestycji, w tym na ustalenie wysokosci
wynagrodzenia, o$wiadcza takze ze zapoznat sie ze wszystkimi dokumentami oraz
warunkami, ktére sg niezbedne i konieczne do wykonania przez niego inwestycji bez
konieczno$ci uzupetnien oraz ponoszenia przez Zamawiajgcego jakichkolwiek
dodatkowych kosztdéw, w zwigzku z tym nie wnosi i nie bedzie wnosi¢ w jakichkolwiek
zastrzezen.

2.211.  Generalny Wykonawca o$wiadcza, Ze przed zawarciem umowy zapoznat si¢ z
warunkami lokalnymi dla realizacji inwestycji, w tym w szczegdlno$ci: z mozliwo$cig,
urzadzenia zaplecza budowy, mozliwo$ciami zasilania w energie elektryczna, wode i
inne media, z mozliwosciami dojazdu na teren budowy, ze stanem drég dojazdowych
itp., w zwigzku z tym nie wnosi i nie bedzie wnosi¢ w jakichkolwiek zastrzezen.

2.212.  Dopuszczalne jest zlecenie wykonania poszczegdinych prac podwykonawcom.
Powierzenie robdt podwykonawcy przez Generalnego Wykonawce lub tez dalszemu
podwykonawcy przez podwykonawce moze nastapi¢ wylgcznie za uprzednig
pisemng zgodg Zamawiajacego.

2.213.  Generalny Wykonawca jest zobowigzany w umowach zawieranych z
podwykonawcami wprowadzi¢ zapis warunkujacy wypfate wynagrodzenia dla danego
podwykonawcy od odbioru przez Zamawiajgcego danego etapu rozliczeniowego,
obejmujacego roboty wykonane przez tego podwykonawce.

2.2.14.  Generalny Wykonawca zobowigzuje sie i gwarantuje, ze terminowo i nalezycie
bedzie wykonywat ptatnosci na rzecz podwykonawcdw i nie narazi Zamawiajacego
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na odpowiedzialno$¢ wynikajaca z art. 6471 ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks
cywilny (Dz.U. z 2019 r., poz. 80 ze zm.). Generalny Wykonawca jest zobowigzany w
okresach miesiecznych informowaé w formie pisemnej Zamawiajagcego o
wysokosciach swoich zobowigzan wobec poszczegoinych podwykonawcow oraz o
terminach pfatnosci tych zobowigzan. W przypadku powstania zalegtosci w
platnosciach wzgledem podwykonawcow, Zamawiajacy moze wstrzymac wypfate
jakichkolwiek naleznosci na rzecz Generalnego Wykonawcy do czasu przedstawienia
mu przez Generalnego Wykonawce dowodu zaptaty w petnej wysokosci tych
zalegtosci lub pisemnego o$wiadczenia tego podwykonawcy, zezwalajgcego na
wyptate na rzecz Generalnego Wykonawcy zalegtej nalezno$ci tego podwykonawcy
z jednoczesnym zrzeczeniem sie podwykonawcy wszelkich roszczen z tego tytutu
wobec Zamawiajgcego.

2.2.15.  Niezaleznie od ww. postanowien, w przypadku narazenia Zamawiajacego przez

Generalnego Wykonawce na odpowiedzialno$¢ solidarng z powodu niezaptacenia

podwykonawcom wymagalnych nalezno$ci, Zamawiajacy uprawniony jest do

dochodzenia od Generalnego Wykonawcy naprawienia w cato$ci poniesionej szkody
zwigzanej z obowigzkiem wyptaty wynagrodzenia podwykonawcy. W szczegolnoSci:

a. jezeli przed terminem wymagalno$ci ktorejkolwiek z ptatnoSci na rzecz
Generalnego Wykonawcy Zamawiajacy zobowigzany zostanie do zaptaty
podwykonawcom  jakichkolwiek naleznosci powstatych w zwigzku z
niewykonaniem obowigzkéw przez Generalnego Wykonawce, to podlegajaca
wyptacie na rzecz Generalnego Wykonawcy kwota zostanie pomniejszona o
kwoty nalezne danym podwykonawcom,;

b.  Zamawiajagcemu przystuguje wobec Generalnego Wykonawcy prawo
wstrzymania zapfaty odpowiedniej czeSci Wynagrodzenia bez ponoszenia
jakichkolwiek ujemnych nastepstw, w tym finansowych, odsetkowych itp. w
przypadku niewypetnienia przez Generalnego Wykonawce obowigzku
polegajacego na terminowym regulowaniu naleznosci na rzecz
podwykonawcdw, do czasu uregulowania zobowigzan wobec podwykonawcdw
i przedstawienia Zamawiajacemu odpowiednich o$wiadczen potwierdzajacych
ich zaptate.

2.2.16. W przypadku powierzenia realizacji rob6t podwykonawcom, Generalnego

Wykonawce obcigza obowigzek koordynacji dziatari podwykonawcow. Generalny
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za podwykonawcéw jak za wiasne
dziatanie lub zaniechanie. Generalny Wykonawca naprawi szkody i/lub zwolni od
odpowiedzialnosci Zamawiajacego przejmujac na siebie obowigzek naprawienia
osobom trzecim szkdéd spowodowanych dziataniem lub  zaniechaniem
podwykonawcdw. Za wigzace nalezy takze uznac zapisy SIWZ - czes$¢ 8 ,Wykonanie
zamowienia przy udziale podwykonawcow”.

2.217.  Cato$¢ przedmiotu umowy zostanie wykonana przy wykorzystaniu maszyn,

urzadzen Generalnego Wykonawcy lub podwykonawcdw i z materiatow
dostarczonych przez Generalnego Wykonawce lub podwykonawcow, a wszelkie
naleznosci z tym zwigzane zostaty uwzglednione w wynagrodzeniu Generalnego
Wykonawcy.

2.2.18.  Generalny Wykonawca zapewnia, ze wszystkie dostarczone urzadzenia,

materiaty sq nowe, zgodnie z parametrami okreslonymi w Specyfikacji Technicznej,
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wolne od wad fizycznych, prawnych, wad technicznych, posiadajg wszelkie

wymagane polskim prawem atesty, aprobaty, certyfikaty.

2.219.  Urzadzenia bedg dostarczane wraz z petnymi dokumentacjami technicznymi,
instrukcjami obstugi w jezyku polskim oraz katalogami czesci zamiennych, kiedy
producent bedzie posiadat taki katalog.

2.2.20.  Zamawiajacy pozostaje wiascicielem wszelkich odebranych protokolarnie
materiatow i urzadzen inwestycji, w tym trwale wmontowanych w inwestycje, a takze
Zamawiajacy pozostaje whascicielem wszelkich robdt odebranych w kazdym stanie
zaawansowania realizacji inwestycji, przy czym do momentu odbioru koricowego
inwestycji, Generalny Wykonawca ponosi ryzyko ich przypadkowej utraty lub
uszkodzenia wszystkich tych materiatdw, urzadzen i robét. Podpisane przez
Zamawiajacego w trakcie realizacji inwestycji protokoty odbioru materiatow, urzagdzen
i robot nie zwalnia Generalnego Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za wady fizyczne
i prawne w przypadku ich pézniejszego ujawnienia.

2.2.21. Do obowigzkdéw Zamawiajacego nalezy w szczegolnosci:

a.  protokolarne przekazanie Generalnemu Wykonawcy placu budowy,

b.  przekazanie pozwolenia na budowe i dziennika budowy w dniu przekazania
placu budowy.

c.  dokonanie odbiorow czesciowych, odbioréw robdt zanikajacych, odbioru
koricowego,

d.  zgtaszanie zmian dotyczacych wykonawstwa inwestycji w zakresie rozwigzan
innych niz przewidziane w projekcie i uzgodnionych w tre$ci umowy, w formie
pisemnej przed rozpoczeciem robot,

e.  ewentualne uzyskanie zamiennego pozwolenia na budowe na podstawie
zamiennego projektu budowlanego.

2.2.22. Zamawiajacy hie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Generalnego Wykonawcy
zgromadzone na placu budowy od dnia jego przekazania.

2.2.23. Poza innymi obowigzkami wynikajacymi z treSci umowy, do obowigzkdw
Generalnego Wykonawcy nalezy:

a.  protokolarne przejecie placu budowy,

b.  realizacja przedmiotu umowy zgodnie ze Specyfikacjg Techniczna, projektami
budowlanymi oraz innymi dokumentami,

c.  petnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do dostawcow i
podwykonawcéw,

d.  wykonanie tymczasowych obiektdw zaplecza budowy, niezbednych do
realizacji robot oraz ich usuniecie w terminie 3 (trzech) dni roboczych po
koncowym odbiorze,

e.  Generalny Wykonawca zapewni we wiasnym zakresie i na koszt wiasny
zaplecze techniczne i socjalne dla swoich pracownikdw, a takze na koszt
wiasny wyposazy pracownikow, realizujgcych przedmiot umowy w odziez
ochronng, niezbedny sprzet montazowy, rusztowania, narzedzia oraz
niezbedng aparature pomiarowg i kontrolng. Generalny Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za wykonanie obowigzkéw z zakresu bezpieczenstwa i
higieny pracy, przepisow przeciwpozarowych na placu budowy, jest
odpowiedzialny za sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, jest
zobowigzany do zabezpieczenia i strzezenia terenu budowy, w tym materiatow,
urzadzen, robot odebranych przez Zamawiajacego,
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f. zapewnienie ochrony mienia znajdujgcego sie¢ na placu budowy, w
szczegolnosci pod wzgledem przeciwpozarowym w zakresie wykonywane;

umowy,
g.  Generalny Wykonawca we wiasnym zakresie i na wiasne ryzyko dokonywac
bedzie réowniez odbiorow technicznych i przegladow biezacych

zamontowanych na budowie rusztowan i innych urzadzen tego wymagajacych,
fakt ten bedzie odnotowany w dzienniku budowy,

h.  pisemne powiadomienie Zamawiajacego o planowanych odbiorach:

—  czesciowych: z wyprzedzeniem co najmniej 3 (trzech) dni roboczych,

—  robdt zanikajacych — z wyprzedzeniem co najmniej 1 (jednego) dnia
roboczego,

—  koncowych — z wyprzedzeniem co najmniej 7 (siedmiu) dni roboczych,

i przekazanie Zamawiajagcemu przy odbiorze robot, atestow, gwarancii
udzielonych przez dostawcow materiatow, urzadzen,

j- przekazanie Zamawiajgcemu certyfikatbow na znak bezpieczenstwa,
certyfikatdw zgodno$ci i aprobat technicznych, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 ., poz. 51 ze zm.),

k.  przekazanie Zamawiajgcemu skompletowanej dokumentacji niezbednej do
uzyskania decyzji o bezwarunkowym pozwoleniu na uzytkowanie Inwestycji.

2.2.24.  Umowa zawiera o$wiadczenie Generalnego Wykonawcy, ze zapoznat sie ze
Specyfikacjg Techniczng (Zatacznik do SIWZ), warunkami wietrznymi w miejscu
lokalizacji, decyzjg Srodowiskowg wydang dla inwestycji, a takze o$wiadczenie
Generalnego Wykonawcy, Ze przedmiot umowy jest w petni zgodny z wymaganiami i
odpowiada inwestycj.

2.2.25.  Generalny Wykonawca zobowigze sie do dostarczania Zamawiajgcemu
wszelkich dokumentdw, informacji etc. wymaganych przez Narodowy Fundusz
Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej, w tym do wsparcia Zamawiajacego w
realizacji jakichkolwiek wymogéw stawianych przez Narodowy Fundusz Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodnej, dot. uméw pozyczki na finansowanie inwestycji.

2.2.26. Postanowienia dotyczace termindw — harmonogram realizacji zamoéwienia:
Harmonogram realizacji zaméwienia bedzie stanowi¢ zatacznik do umowy. Bedzie on
uwzgledniac ponizsze wymogi:

Etap prac Termin

Przygotowanie infrastruktury towarzyszacej Il kwartat 2019 r.
elektrowni wiatrowej: place manewrowe, linie
wewnetrzne $Swiatlowodowe i energetyczne,
drogi dojazdowe do elektrowni.

Rozpoczecie, wzmocnienie podioza Il -1V kwartat 2019 r.
gruntowego i rob6t fundamentowych.

Dostawa synchronicznych elektrowni IV kwartat 2019 r. - | kwartat 2020 r.
wiatrowych — turbin.

Dostawa magazyndw energii. IV kwartat 2019 r. - | kwartat 2020 r.
Montaz turbin. IV kwartat 2019 r. - | kwartat 2020 r.
Montaz magazyndw energii. IV kwartat 2019 r. - | kwartat 2020 r.
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Rozpoczecie rozruchu elektrowni wiatrowej I - Il kwartat 2020 r.
tacznie z  przekazaniem  dokumentacji
niezbednej do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie (obejmujaca m.in. protokoty
badan i sprawozdan robot elektrycznych,
decyzje administracyjne, oSwiadczenia i inne
niezbedne dokumenty).

Rozpoczecie rozruchu magazyndw energii I - Il kwartat 2020 r.
tacznie  z  przekazaniem  dokumentacii
niezbedne] do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie (obejmujaca m.in. protokoty
badan i sprawozdan robot elektrycznych,
decyzje administracyjne, oSwiadczenia i inne
niezbedne dokumenty).

Zakonczenie rozruchu probnego i testow I - Il kwartat 2020 r.
elektrowni wiatrowych, podpisanie protokotow
zdawczo - odbiorczych dla turbin i magazynow
energii.

Zakonczenie rozruchu probnego i testow I - Il kwartat 2020 r.
magazynow energii, podpisanie protokotow
zdawczo - odbiorczych dla turbin i magazynow
energii.

2.2.27. Platnosci:

Zatacznikiem do umowy bedzie harmonogram ptatnosci, zgodnie z ponizszymi

wytycznymi:
Rata | Procentowy udziat w | Warunek pfatnosci
cenie catkowitej

1 5% zaliczka — w terminie do 45 (czterdziestu
pieciu) dni od daty podpisania umowy

2 20% po zakorczeniu robét fundamentowych

3 20% po przetransportowaniu wszystkich gtownych
komponentéw maszyn na budowe

4 40% po zakonczeniu montazu mechanicznego
maszyn

) 10% po zakonczeniu rozruchu wraz z przekazaniem
petne] dokumentacii

6 5% po odbiorze koricowym

Cena w umowie okreslona bedzie w PLN oraz w tej walucie prowadzone bedq
ptatnosci i rozliczenia. Dopuszczalne jest prowadzenie rozliczeri w EURO.
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2.2.28.

a.

2.2.29.

Gwarangja:

Generalny Wykonawca udzieli Zamawiajacemu:

—  gwarangji jakosci na przedmiot zamoéwienia,

—  gwarancji dostepnosci,

—  gwarancji krzywej mocy,

—  gwarangcji emisji hatasu.

Gwarancja udzielona przez Generalnego Wykonawce obejmowa¢ bedzie 4
(cztery) elektrownie wiatrowe, 4 (cztery) magazyny energii oraz inne
urzadzenia objete przedmiotem zaméwienia.

Gwarancja obejmuje: roszczenie o naprawienie wad, usterek, ktére ujawnig sie
w okresie gwarancyjnym.

Gwarancia jako$ci:

Okres gwarancyjny wynosi¢ bedzie 2 (dwa) lata od dokonania odbioru
przedmiotu zamdwienia. Istotna jest data odbioru poszczegolnej maszyny,
poniewaz gwarancja jako$ci udzielana jest dla kazdej z maszyn z osobna i
osobno liczony jest okres gwarancyjny dla kazdej z maszyn.

W przypadku wad lub usterek nie dajgcych sie usung¢, Wykonawca jest
zobowigzany do wymiany elektrowni wiatrowej lub innego urzadzenia na nowe,
wolne od wad. Wowczas termin gwarancyjny liczony jest oddzielnie dla danej
czesci urzadzenia/ danego urzadzenia. Okresy gwarancyjne — za wyjatkiem
okresu gwarancyjnego dot. gwarancji jakosci, zostang uzgodnione przez
strony.

Gwarancija dostepno$ci:

Generalny Wykonawca udzieli Zamawiajacemu gwarancji dostepno$ci maszyn
przez 97% dni w roku uzywania maszyny (okres liczony od protokolarnego
przekazania maszyny do uzywania Zamawiajgcemu).

Generalny Wykonawca zagwarantuje Zamawiajgcemu: odszkodowanie za
kazdy dzien powyzej 11 dni w roku, w ktorym maszyna nie pracuje z przyczyn
technicznych, w takiej wysoko$ci, w jakiej wyniostaby produkcja tego dnia —
dot. elektrowni wiatrowych; kare umowng w wysokosci 0,1% wartoSci tej czesSci
zamoOwienia za kazdy dzien powyzej 11 dni w roku, w ktorym magazyn energii
nie pracuje z przyczyn technicznych — dot. magazyndw energii.

Gwarancija krzywej mocy:

Generalny Wykonawca udzieli Zamawiajacemu gwarancji krzywej mocy
maszyn przez 97% dni w roku uzywania maszyny (okres liczony od
protokolarnego przekazania maszyny do uzywania Zamawiajgcemu).
Gwarancija emisji hatasu:

Generalny Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu gwarancji emisji hatasu
elektrowni wiatrowej, tj. praca maszyn nie bedzie przekracza¢ deklarowanych
emisji.

Sposob rozstrzygania sporow:

Strony zobowigzg sie do polubownego zatatwiania sporow, jak wystapia w zwigzku z
wykonaniem umowy.
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2.3.  UMOWA NA DOSTAWE | INSTALACJE ELEKTROWNI WIATROWYCH

2.3.1.

2.3.2.

2.33.

2.34.

2.3.5.

2.3.6.

Wszelkie swiadczenia Wykonawcy, do ktorych bedzie on zobowigzany wzgledem

Zamawiajacego, muszg spemia¢ wymagania okreslone w Zataczniku do SIWZ -

Specyfikacja Techniczna.

Wykonawca bedzie ponosi¢ odpowiedzialnos¢ w szczegdInosci za:

a.  nalezyty nadzér nad podwykonawcami Wykonawcy,

b.  wspotprace oraz koordynacje prac z innymi Wykonawcami prowadzacymi
jakiekolwiek prace w ramach inwestycji,

c.  dostarczenie dokumentacji BHP w j. polskim,

d.  zagwarantowanie obiektow biurowych na terenie budowy dla personelu
Wykonawcy oraz ich utrzymanie,

e.  utrzymanie terenu budowy w czystosci, naprawa szkod spowodowanych przez
Wykonawce, ktore nie mogq zosta¢ uznane za normalne uzytkowanie,

f. zabezpieczenie lokalizacji oraz oswietlenie ostrzegawcze dla zakresu prac
realizowanych przez Wykonawce,

g.  dostarczenie 2 (dwdch) egzemplarzy petnej dokumentacji wykonawczej w
formie papierowej oraz 2 (dwoch) kopii w wersji elektronicznej (pendrive, CD),
w tym takze dokumentacji podwykonawczej,

h.  zagwarantowanie energii elektrycznej, transmisji danych oraz podigczen
wodnokanalizacyjnych w okresie realizacji inwestycji, na potrzeby wtasne,

i, przestrzeganie wszelkich standardéw jako$ciowych pracy, przepiséw p.poz.,
BHP, innych zasad bezpieczenstwa pracy.

Wejscie w zycie umowy:

Umowa wchodzi w zycie z dniem ztoZenia podpiséw przez obie Strony.

Postanowienie dot. potwierdzenia zgodnosci przedmiotu zamoéwienia z wymaganiami

dla przedmiotowej inwestycii:

Umowa zawiera o$wiadczenie Wykonawcy, ze zapoznat sie ze Specyfikacjq

Techniczna, warunkami wietrznymi w miejscu lokalizacji, decyzjq Srodowiskowg

wydang dla inwestyciji, a takze oswiadczenie Wykonawcy, ze przedmiot umowy jest

w petni zgodny z wymaganiami i odpowiada inwestycji.

Postanowienie dotyczace wspdipracy przy wypetnieniu wymogdw _instytucii

finansujace;:

Wykonawca zobowigze sie do dostarczania Zamawiajgcemu wszelkich dokumentéw,

informacji etc. wymaganych przez Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i

Gospodarki Wodnej, w tym do wsparcia Zamawiajacego w realizacji jakichkolwiek

wymogéw stawianych przez Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki

Wodnej, dot. umoéw pozyczki na finansowanie inwestycji.

Postanowienia dotyczace termindw — harmonogram realizacji zamoéwienia:

Harmonogram realizacji zaméwienia bedzie stanowi¢ zatacznik do umowy. Bedzie on

uwzglednia¢ ponizsze wymogi:

Etap prac Termin
Rozpoczecie rob6t fundamentowych Il - IV kwartat 2019 r.
Zakonczenie montazu i rozpoczecie I-1l kwartat 2020 r.

rozruchu, przekazanie —dokumentacii
niezbednej do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie, obejmujgcej m.in. protokoty
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2.3.7.

2.3.8.

2.3.9.

badan i sprawdzen robot elektrycznych,
decyzje UDT, o$wiadczenia, etc.
Zakonczenie rozruchu probnego i testow, I-Il kwartat 2020 r.
podpisanie  protokotow zdawczo -
odbiorczych dla wszystkich 4 (czterech)
turbin

Postanowienia dotyczace podwykonawcow:

Umowa bedzie zawieraC postanowienia zezwalajgce Wykonawcy na powierzenie
realizacji catosci lub cze$ci zamowienia podwykonawcom.

Wykonawca bedzie zobowigzany do formalnego zgtoszenia Zamawiajgcemu
podwykonawcdédw oraz  okreSlenie  podstawowych  warunkéw umoéw z
podwykonawcami i zakresu prac wykonywanych przez podwykonawcow. W toku
wykonywania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zgdania przedstawienia
o$wiadczen podwykonawcow i Wykonawcow w zakresie uregulowania w sposob
nalezyty ptatnosci na rzecz podwykonawcow. W przypadku nie ztozenia ww.
o$wiadczenia lub braku rozliczenia ptatnoSci przez Wykonawce na rzecz
podwykonawcy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania ptatnosci dla
Wykonawcy w czesci odpowiadajacej wysokosci naleznosci wobec podwykonawcow
albo dokonania ptatnosci bezpo$rednio do podwykonawcow.

Postanowienia dotyczace zakresu obowigazkdéw Wykonawcy i Zamawiajgcego:
Wykonawca oswiadczy, ze ponosi on odpowiedzialno$¢ za nadzor inwestycii,
pracownikdw, sprzet oraz materiaty zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamoéwienia
zgonie z treScig Specyfikacji Technicznej oraz do ponoszenia wszelkich kosztow z
tym zwigzanych.

Wykonawca bedzie zobowigzany do dostarczenia wszelkich specyfikacii
technicznych, projektéw i innej dokumentacji technicznej dotyczacej materiatow,
urzadzen, czesci uzytych przy realizacji inwestycji. Wykonawca jest odpowiedzialny
za naruszenia praw wiasnosci intelektualnej lub innych praw majatkowych, w
odniesieniu do tych urzadzen lub materiatow.

Umowa zawiera¢ bedzie osSwiadczenie Zamawiajacego, ze ponosi on
odpowiedzialno$¢ za dostarczenie projektdw budowlanych, wykonawczych dla sieci
elektrycznych pomiedzy elektrowniami wiatrowymi i stacjg transformatorowa, a takze
dla drég wewnetrznych, placow montazowych, pozwoleri administracyjnoprawnych (z
wylaczeniem pozwolert dot. transportu elektrowni wiatrowych), niezbednych do
wykonania zamédwienia, a takze poniesie z tym zwigzane koszty.

Postanowienia dotyczace wymagan sieci dystrybucyjnej lub przesytowe;:

Umowa bedzie zobowigzywa¢ Wykonawce do wykonywania wszelkich $wiadczen
objetych umowg zgodnie z wymaganiami sieci.

2.3.10. Platnosci:

Zatgcznikiem do umowy bedzie harmonogram ptatnosci, zgodnie z ponizszymi
wytycznymi:

Rata | Procentowy wudziat w | Warunek ptatnosci
cenie catkowite]
1 5% zaliczka — w terminie do 45 (czterdziestu
pieciu) dni od daty podpisania umowy
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2 20% po zakonczeniu robdt fundamentowych

3 20% po przetransportowaniu wszystkich gtéwnych
komponentow maszyn na budowe

4 40% po zakonczeniu montazu mechanicznego
maszyn

5 10% po zakonczeniu rozruchu wraz z przekazaniem
petnej dokumentacji

6 5% po odbiorze koncowym

Cena w umowie okreslona bedzie w PLN oraz w tej walucie prowadzone bedq
ptatno$ci i rozliczenia. Dopuszczalne jest prowadzenie rozliczen w EURO.

2.3.11.

a.

Odbiér przedmiotu zamowienia:

Umowa bedzie zobowigzywa¢ Wykonawce do przystgpienia do testow
zamontowanych elektrowni wiatrowych w okreslonym terminie (wigzace
terminy z harmonogramu wykonania zaméwienia).

Przedstawiciele Zamawiajacego beda uprawnieni do uczestnictwa w testach.

Wykonawca bedzie zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajacego o terminach

testow, z co najmniej 5 (pie¢) - dniowym wyprzedzeniem. Zawiadomienia

dokonuje sie za po$rednictwem $rodkow komunikacji Stron (e-mail, telefon)
okreslonych w umowie.

W przypadku op6znienia rozpoczecia testéw o 7 (siedem) dni kalendarzowych,

Zamawiajacy wezwie pisemnie Wykonawce do wykonania testow w

wyznaczony terminie, pod rygorem przystapienia przez Zamawiajacego do

testdw na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odbidr koncowy przedmiotu zamdwienia nastapi nie pdzniej niz w terminie

okre$lonym w harmonogramie wykonania zaméwienia, nie pdzniej niz do 14

(czterna$cie) dni po skutecznym przeprowadzeniu testow.

W przypadku stwierdzenia w przedmiocie zamdwienia usterek/wad/uchybien

nieistotnych (tzn. nie wptywajacych na prawidtowg eksploatacje elektrowni

wiatrowych), Zamawiajacy nie moze odmowi¢ dokonania odbioru koricowego,

z tym jednak zastrzezeniem, Zze przystugue mu prawg Zgdania

natychmiastowego usuniecia przez Wykonawce wad lub usterek.

Odpowiedzialno$¢ za opo6znienia w wykonaniu przedmiotu zamdwienia,

usuniecia wad/ usterek, nienalezyte wykonanie umowy:

— w przypadku opOznienia terminu rozpoczecia testdbw zamontowanych
elektrowni wiatrowych lub terminu oddania przedmiotu zamoéwienia do
uzytkowania w stosunku do terminéw okreslonych w harmonogramie
wykonania zamoéwienia, Wykonawca bedzie zobowigzany wobec
Zamawiajacego do zaptaty kary umownej w wysokosci 0,1% wartosci
zamOwienia za kazdy tydzien opoznienia, z tym jednak zastrzezeniem,
ze faczna warto$¢ kar umownych z tego tytutu nie moze przekroczy¢ 5%
wartosci tej cze$ci zamdwienia;

— wydtuzenie terminu rozpoczecia testow zamontowanych elektrowni
wiatrowych lub terminu oddania przedmiotu zamdwienia do uzytkowania
w stosunku do termindéw okreslonych w harmonogramie wykonania
zamdwienia, jest mozliwe wytgcznie w przypadku, kiedy opdznienie
bedzie spowodowane okolicznosciami, za ktére odpowiedzialnosci nie
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2.3.12.

a.

ponosi Zamawiajacy lub tez okoliczno$ciami nadzwyczajnymi, nie

dajacymi sie wczesniej przewidzie¢, a ktore nie sg wynikiem dziatan,

zaniechan lub zaniedban Wykonawcy;
—  Zamawiajgcemu bedzie przystugiwa¢ prawo odstgpienia od umowy ze
skutkiem natychmiastowym:

o w przypadku, kiedy Wykonawca, mimo wezwania Zamawiajacego
do nalezytego wykonania umowy w terminie okre$lonym w
wezwaniu, nie krotszym niz 14 (czternascie) dni, nie wykonuje
zakresu rzeczowego przedmiotu zaméwienia lub wykonuje go w
sposdb niedbaty, nienalezyty, sprzeczny z umowa, Specyfikacjg
Techniczna,

o w przypadku, gdy zostat ztozony wniosek o wszczecie
postepowania upadtosciowego, restrukturyzacyjnego Wykonawcy
lub Zamawiajacego, nastgpito  otwarcie  postepowania
uktadowego z wierzycielami Zamawiajgcego/ Wykonawcy lub
podjete  zostaly  czynnoSci  likwidacyjne  wzgledem
Zamawiajgcego/ Wykonawcy.

Gwarancja:
Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu:
—  gwarangji jakosci na przedmiot zamoéwienia,
—  gwarancji dostepnosci,
—  gwarancji krzywej mocy,
—  gwarangcji emisji hatasu.
Gwarancja udzielona przez Wykonawce obejmowaé bedzie 4 (cztery)
elektrownie wiatrowe oraz inne urzadzenia objete przedmiotem zamdwienia.
Gwarancja obejmuje: roszczenie o naprawienie wad, usterek, ktére ujawnig sie
w okresie gwarancyjnym.
Gwarancia jako$ci:
Okres gwarancyjny wynosi¢ bedzie minimum 36 (trzydziesci sze$¢) miesiecy
od dokonania odbioru przedmiotu zamdwienia. Istotna jest data odbioru
poszczegolnej maszyny, poniewaz gwarancja jakosci udzielana jest dla kazde;
z maszyn z osobna i osobno liczony jest okres gwarancyjny dla kazdej z
maszyn.
Okresy gwarancyjne — za wyjatkiem okresu gwarancyjnego dot. gwaranc;i
jakosci, zostang uzgodnione przez strony.
Gwarancija dostepno$ci:
Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu gwarancji dostepnosci maszyn przez 97%
dni w roku uzywania maszyny (okres liczony od protokolarnego przekazania
maszyny do uzywania Zamawiajacemu).
Wykonawca zagwarantuje Zamawiajgcemu: odszkodowanie za kazdy dzien
powyzej 11 dni w roku, w ktérym maszyna nie pracuje z przyczyn technicznych,
w takiej wysokosci, w jakiej wyniostaby produkcja tego dnia — dot. elektrowni
wiatrowych; kare umowng w wysokosci 0,1% warto$ci tej cze$ci zamdwienia
za kazdy dzier powyzej 11 dni w roku, w ktdrym magazyn energii nie pracuje
z przyczyn technicznych - dot. magazynéw energii.
Gwarancja krzywej mocy:
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24.

Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji krzywej mocy maszyn przez
97% dni w roku uzywania maszyny (okres liczony od protokolarnego
przekazania maszyny do uzywania Zamawiajgcemu).

g.  Gwarancja emisji hatasu:
Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji emisji hatasu elektrowni
wiatrowej, tj. praca maszyn nie bedzie przekracza¢ deklarowanych emisiji.

2.3.13. Sposob rozstrzygania sporow:

Strony zobowigzg sie do polubownego zatatwiania sporow, jak wystapig w zwigzku z
wykonaniem umowy.

UMOWA NA DOSTAWE | INSTALACJE MAGAZYNOW ENERGII

241,

24.2.

243.

244,

245.

24.6.

Wszelkie $wiadczenia Wykonawcy, do ktorych bedzie on zobowigzany wzgledem

Zamawiajgcego, muszg spetnia¢ wymagania okre$lone w Zatgczniku do SIWZ -

Specyfikacja Techniczna.

Wykonawca bedzie ponosi¢ odpowiedzialnos¢ w szczegdlnosci za:

a.  nalezyty nadzér nad podwykonawcami Wykonawcy,

b.  wspotprace oraz koordynacje prac z innymi Wykonawcami prowadzacymi
jakiekolwiek prace w ramach inwestycji,

c.  dostarczanie dokumentacji BHP w j. polskim,

d.  zagwarantowanie obiektow biurowych na terenie budowy dla personelu
Wykonawcy oraz ich utrzymanie,

e.  naprawa szkdd spowodowanych przez Wykonawce,

f. zabezpieczenie lokalizacji oraz o$wietlenie ostrzegawcze dla zakresu prac
realizowanych przez Wykonawce,

g.  dostarczenie 2 (dwdch) egzemplarzy petnej dokumentacji wykonawczej w
formie papierowej oraz 2 (dwoch) kopii w wersji elektronicznej (pendrive, CD),
w tym takze dokumentacji podwykonawczej,

h.  przestrzeganie wszelkich standardow jakosciowych pracy, przepisow p.poz.,
BHP, innych zasad bezpieczenistwa pracy.

Wejscie w zycie umowy:

Umowa wchodzi w zycie z dniem ztoZenia podpiséw przez obie Strony.

Postanowienia dotyczace potwierdzenia zgodno$ci przedmiotu zamowienia z

wymaganiami dla przedmiotowej inwestycji:

Umowa zawiera o$wiadczenie Wykonawcy, ze zapoznat sie¢ ze Specyfikacjg

Techniczng (Zatacznik do SIWZ), decyzjg Srodowiskowag wydang dla inwestyciji, a

takze oSwiadczenie Wykonawcy, ze przedmiot umowy jest w peti zgodny z

wymaganiami i odpowiada inwestycji.

Postanowienia _dotyczace wspotpracy przy wypetnieniu wymogow _instytucii

finansujace;j:

Wykonawca zobowigze sie do dostarczenia Zamawiajgcemu wszelkich dokumentow,

informacji, etc. wymaganych przez Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i

Gospodarki Wodnej, w tym do wsparcia Zamawiajacego w realizacji jakichkolwiek

wymogdw stawianych przez Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki

Wodnej, dot. umowy pozyczki na finansowanie inwestyciji.

Postanowienia dotyczace termindw — harmonogram realizacji zaméwienia:
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Harmonogram realizacji zaméwienia bedzie stanowi¢ zatacznik do umowy. Bedzie on

uwzglednia¢ ponizsze wymogi:

Etap prac Termin

Dostawa magazyndw energii

| kwartat 2020 r.

Montaz magazyndw energii

| kwartat 2020 r.

Rozpoczecie  rozruchu  magazyndw
energii, tacznie z  przekazaniem
dokumentacji niezbednej do uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie (protokoty
badan i sprawozdan robdt, decyzje
administracyjne,  oSwiadczenia, inne
dokumenty)

I-Il kwartat 2020 r.

Zakonczenie rozruchy probnego i testow,
podpisanie  protokotow zdawczo -

I-Il kwartat 2020 r.

odbiorczych dla magazyndw energii

2.4.7. Postanowienia dotyczace podwykonawcow:

a.

b.

Umowa bedzie zawiera¢ postanowienia zezwalajagce Wykonawcy na
powierzenie realizacji catosci lub cze$ci zamowienia podwykonawcom.

Za wigzace nalezy uzna¢ postanowienia dot. podwykonawcow znajdujace sie
w SIWZ.

Wykonawca bedzie zobowigzany do formalnego zgioszenia Zamawiajagcemu
podwykonawcoéw oraz okreSlenie podstawowych warunkéw uméw z
podwykonawcami i zakresu prac wykonywanych przez podwykonawcéw. W
toku wykonywania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do Zadania
przedstawienia oswiadczen podwykonawcow i Wykonawcow w zakresie
uregulowania w sposéb nalezyty ptatnosci na rzecz podwykonawcow. W
przypadku nie ztozenia ww. o$wiadczenia lub braku rozliczenia ptatnosci przez
Wykonawce na rzecz podwykonawcy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
wstrzymania ptatnosci dla Wykonawcy w cze$ci odpowiadajacej wysokosci
naleznosci wobec podwykonawcow, albo dokonania ptatnosci bezposrednio od
podwykonawcow.

2.4 .8. Postanowienia dotyczace zakresu obowigzkow Wykonawcy i Zamawiajaceqo:

a.

Wykonawca oswiadczy, ze ponosi on odpowiedzialnos¢ za nadzor
inwestycyjny, pracownikow, sprzet oraz materiaty zwigzane z wykonaniem
przedmiotu zamdwienia zgodnie z treScig Specyfikacji Technicznej oraz do
ponoszenia wszelkich kosztow z tym zwigzanych.

Wykonawca bedzie zobowigzany do dostarczenia Zamawiajacemu wszelkich
specyfikacji technicznych, projektow i innej dokumentacji technicznej,
dotyczacej materiatow, urzadzen, czesci uzytych przy realizacji inwestycji.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za naruszenia praw wiasnosci
intelektualnej lub innych praw majatkowych, w odniesieniu do tych urzadzen
lub materiatow.

Umowa zawieraC bedzie o$wiadczenie Zamawiajacego, ze ponosi od
odpowiedzialnos¢ za dostarczenie projektow budowlanych, wykonawczych dla
sieci elektrycznych pomiedzy elektrowniami wiatrowymi, magazynami energi,
stacjq transformatorowa, decyzji administracyjnych niezbednych do
prawidtowego wykonania zamowienia, a takze poniesie zwigzane z tym koszty.
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2.4.9. Platnosci:
Zatacznikiem do umowy bedzie harmonogram ptatnosci, zgodnie z ponizszymi

wytycznymi:
Rata | Procentowy udziatw | Warunek ptatnosci
cenie catkowitej
1 10% zaliczka — w terminie 30 (trzydziesci) dni od daty
podpisania umowy
2 po przetransportowaniu wszystkich gtownych
25% komponentéw magazynow energii na miejsce
realizacji inwestyciji
3 259 po zakonczeniu montazu mechanicznego
magazynow energii
4 po zakonczeniu rozruchu wraz z przekazaniem
35% . -
petnej dokumentacji
5 5% po odbiorze korcowym

Cena w umowie bedzie okreslona w PLN oraz w tej walucie prowadzone bedq
ptatnos$ci i rozliczenia. Dopuszcza sie prowadzenie rozliczen w EURO.

2.4.10.
a.

Odbior przedmiotu zamowienia:

Umowa bedzie zobowigzywa¢ Wykonawce do przystgpienia do testow
zamontowanych magazynow energii w okre$lonym terminie (wigzace terminy
z harmonogramu wykonania zamoéwienia).

Przedstawiciele Zamawiajgacego bedg uprawnieni do uczestnictwa w testach.

Wykonawca bedzie zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajacego o terminach

testow, z co najmniej 5 (pie¢) — dniowym wyprzedzeniem. Zawiadomienia

dokonuje sie za posrednictwem Srodkéw komunikacji Stron (e-mail, telefon)
okreslonych w umowie.

W przypadku op6znienia rozpoczecia testéw o 7 (siedem) dni kalendarzowych,

Zamawiajacy wezwie pisemnie Wykonawce do wykonania testow w

wyznaczonym terminie, pod rygorem przystapienia przez Zamawiajacego do

testdw na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odbior koncowy przedmiotu zamoéwienia nastapi nie pozniej niz w terminie

okre$lonym w harmonogramie wykonania zamowienia, nie pdzniej niz 14

(czterna$cie) dni po skutecznym przeprowadzeniu testow.

W przypadku stwierdzenia w przedmiocie zamoéwienia usterek/ wad/ uchybien

nieistotnych (tzn. nie wptywajacych na prawidtowg eksploatacje magazynéw

energii), Zamawiajacy nie moze odmdwi¢ dokonania odbioru koncowego, z tym
jednak zastrzezeniem, ze przystuguje mu prawo zgdania natychmiastowego
usuniecia przez Wykonawce usterek/ wad/ uchybien.

Odpowiedzialno$¢ za opo6znienia w wykonaniu przedmiotu zamdwienia,

usuniecia usterek/ wad/ uchybien, nienalezyte wykonanie umowy:

— w przypadku op6znienia terminu rozpoczecia testdbw zamontowanych
magazyndw energii lub terminu oddania przedmiotu zamdwienia do
uzytkowania w stosunku do terminéw okreslonych w harmonogramie
wykonania zamoéwienia, Wykonawca bedzie zobowigzany wobec
Zamawiajacego do zaptaty kary umownej w wysokosci 0,1% wartosci
zamOwienia za kazdy tydzien opoznienia, z tym jednak zastrzezeniem,

17



Zatacznik nr 3

24.11.

a.

ze taczna wartos¢ kar umownych z tego tytutu nie moze przekroczy¢ 5%

wartosci tej czesci zamowienia,

— wydtuzenie terminu rozpoczecia testdw zamontowanych magazynow
energii lub oddania przedmiotu zamdéwienia do uzytkowania w stosunku
do termindw okreslonych w harmonogramie wykonania zamowienia, jest
mozliwe wytgcznie w przypadku, kiedy op6znienie bedzie spowodowane
okoliczno$ciami, za ktore odpowiedzialno$ci nie ponosi Zamawiajacy lub
tez okolicznosciami nadzwyczajnymi, nie dajgcymi sie wczesnie
przewidzie¢, a ktdre nie sg wynikiem dziatan, zaniechan lub zaniedban
Wykonawcy,

—  Zamawiajgcemu bedzie przystugiwa¢ prawo odstgpienia od umowy ze
skutkiem natychmiastowym:

o w przypadku, kiedy Wykonawca mimo wezwania Zamawiajacego
do nalezytego wykonania umowy w terminie okre$lonym w
wezwaniu, nie krotszym niz 14 (czternascie) dni, nie wykonuje
zakresu rzeczowego przedmiotu zamowienia lub wykonuje go w
sposdb niedbaty, nienalezyty, sprzeczny z umowa, Specyfikacjq
Techniczna,

o w przypadku, kiedy zostat ztozony wniosek 0 wszczecie
postepowania upadtosciowego, restrukturyzacyjnego Wykonawcy
lub  Zamawiajgcego, nastgpito  otwarcie  postepowania
uktadowego z wierzycielami Zamawiajacego/ Wykonawcy lub
podjete  zostaly  czynnoSci  likwidacyjne  wzgledem
Zamawiajgcego/ Wykonawcy.

Gwarancja:

Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu:

—  gwarancji jakosci na przedmiot zamdwienia,

—  gwarancji dostepnosci,

—  gwarancji krzywej mocy,

—  gwarancji emisji hatasu.

Gwarancja udzielona przez Wykonawce obejmowaé bedzie 4 (cztery)

magazyny energii oraz inne urzadzenia objete przedmiotem zaméwienia.

Gwarancja obejmuje: roszczenie o naprawienie wad, usterek, ktére ujawnig sie

w okresie gwarancyjnym.

Gwarancja jako$ci:

Okres gwarancyjny wynosi¢ bedzie minimum 36 (trzydziesci szes¢) miesiecy

od dokonania odbioru przedmiotu zamdwienia. Istotna jest data odbioru

poszczegolnej maszyny, poniewaz gwarancja jakosci udzielana jest dla kazde;

z maszyn z osobna i osobno liczony jest okres gwarancyjny dla kazdej z

maszyn.

Okresy gwarancyjne — za wyjatkiem okresu gwarancyjnego dot. gwarancii

jakosci, zostang uzgodnione przez strony.

Gwarancja dostepnosci:

Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu gwarancji dostepnosci maszyn przez 97%

dni w roku uzywania maszyny (okres liczony od protokolarnego przekazania

maszyny do uzywania Zamawiajacemu).
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2.5.

Wykonawca zagwarantuje Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 0,1%
wartosci tej czesci zamowienia za kazdy dzien powyzej 11 dni w roku, w ktérym
magazyn energii nie pracuje z przyczyn technicznych — dot. magazynow
energi.

f. Gwarancija krzywej mocy:
Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji krzywej mocy maszyn przez
97% dni w roku uzywania maszyny (okres liczony od protokolarnego
przekazania maszyny do uzywania Zamawiajgcemu).

g.  Gwarancja emisji hatasu:
Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu gwarancji emisji hatasu magazynu
energii, {j. praca maszyn nie bedzie przekracza¢ deklarowanych emisji.

24.12. Sposdb rozstrzygania spordw.

Strony zobowigzg sie do polubownego zatatwiania sporéw, jezeli takie wystapig w
zwigzku z wykonaniem umowy.

UMOWA NA BUDOWE INFRASTRUKTURY POD 4 (CZTERY) ELEKTROWNIE
WIATROWE | 4 (CZTERY) MAGAZYNY ENERGII

2.5.1.

25.2.

253.

2.54.

2.55.

2.5.6.

25.7.

Wykonawca zobowigze sie wykonac¢ infrastrukture pod cztery elektrownie wiatrowe i

cztery magazyny energii zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, zasadami

wiedzy technicznej, pozwoleniem na budowe, dokumentacjg projektowa,

wykonawczg, specyfikacjg techniczng wykonania robét, innymi dokumentami,

niezbednymi przy prawidtowym wykonaniu przedmiotu umowy.

Przedmiotem umowy jest wykonanie robdt budowlanych zwigzanych z budowg

kompleksowej infrastruktury pod elektrownie wiatrowe wraz z budowg drég

dojazdowych, placow montazowych (manewrowych), kanalizacjg techniczng, budowg,

kablowej linii Swiattowodowej, energetycznej i taczy teletransmisyjnych.

Do zakresu prac Wykonawcy objetych umowg wchodzg wszystkie $wiadczenia, jakie

okazg sie konieczne do kompletnego wykonania prac, w tym prace przygotowawcze,

pomocnicze etc.

Przedmiot umowy obejmuje w szczegd6lnosci:

a.  budowe drég dojazdowych i tymczasowych do placéw montazowych,

budowe placéw montazowych statych i tymczasowych,

wykonanie zjazdéw z drog publicznych,

wykonanie odwodnienia drég w niezbednym zakresie,

wytyczenie geodezyjne drdg, placow manewrowych, fundamentéw, trasy linii

kablowych,

f. budowa linii Swiattowodowej i energetyczne;.

Wejscie w zycie umowy:

Umowa wchodzi w zycie z dniem jej podpisania.

Zamawiajacy dostarczy Wykonawcy niezbedne dokumenty, tj. pozwolenie na budowe

itp.

Zobowigzania Wykonawcy:

a.  wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, decyzjami, pozwoleniami efc.,

b.  postugiwanie sie materiatami, ktére odpowiadajg wymogom jako$ciowym,

c.  przygotowanie i prowadzenie rob6t zgodnie z przepisami technicznymi, BHP,
przeciwpozarowymi, sztukg budowlang,

© oo o
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2.6.

d.  prowadzenia robét z zachowaniem nalezytego porzadku, a po skorczeniu
robét — uporzadkowanie terenu oraz przekazanie do Zamawiajagcemu w
terminie okreslonym,

e.  pisemnego zgtoszenia Zamawiajgcemu gotowosci rob6t do odbioru
koncowego,

f. ponoszenie odpowiedzialno$ci wobec Zamawiajacego, za dziatania 0séb
trzecich, jak za wtasne.

2.5.8. Wynagrodzenie — zgodnie z przedtozong oferta.

2.5.9. Wykonawca gwarantuje wykonanie prac, zgodnie z Harmonogramem Prac,
stanowigcym Zatgcznik do SIWZ.

2.5.10.  Wykonawca moze zleci¢ wykonanie robot podwykonawcom. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prawidtowe wykonanie robot, w tym robdt powierzanych osobom
trzecim.

2.511.  Wykonawca jest zobowigzany do wspdtpracy z innymi podmiotami, na placu
budowy, w szczegoInosci z podmiotami odpowiadajgcymi za realizacje pozostatych
cze$ci zamowienia, a takze z poszanowaniem nieruchomosci sasiadujgcych.

25.12.  Odbiér:

a. zastrzega sie mozliwos¢ przeprowadzenia odbiordw czeSciowych oraz
koricowego,

b. w odbiorach uczestniczy¢ bedg przedstawiciele Zamawiajgacego i Wykonawcy,

c. Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wszelkie dokumenty pozwalajace na
ocene prawidtowosci odbioréw czesciowych oraz koricowego, w szczegdlnosci
oryginat dziennika budowy, o$wiadczenie kierownika budowy i kierownika robét o
zgodnosci  wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i
pozostatymi przepisami, atesty/ aprobaty techniczne/ certyfikaty/ deklaracje
zgodno$ci na uzyte materiaty etc.,

d. w przypadku stwierdzenia wad istotnych, Zamawiajgcy na prawo odmowi¢
przyjecia odbioru,

e. Wykonawca ma obowigzek usunigcia na koszt wtasny i ryzyko stwierdzonych
wad,

2.5.13.  Gwarancja:

a.  Wykonawca przyzna na wykonane prace co najmniej 36 — miesieczny okres
gwarancyjny,

b.  w okresie gwarancyjnym, Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego
usuwania zgtoszonych przez Zamawiajacego wad,

c.  okres gwarancyjny rozpoczyna swoj bieg od odbioru koricowego

2.5.14.  sposob rozstrzygania sporow:

Strony zobowigzg sie do polubownego zatatwiania sporow, jak wystapig w zwigzku z

wykonaniem umowy.

KOMPLEKSOWA UMOWA SERWISOWA ELEKTROWNI WIATROWYCH

2.6.1. Okres obowigzywania Kompleksowej Umowy Serwisowej EW wynosi co najmniej 10
(dziesie€) lat.

2.6.2. Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonywania co najmniej nastepujacego
zakresu ustug, na nizej wskazanych warunkach:
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wykonywanie ustug w ramach konserwacji prewencyjnej, na ktorg bedg sie
skfadaty czynnosci niezbedne do biezacego utrzymania 4 (czterech) elektrowni
wiatrowych, w stanie pozwalajagcym na ich prawidlowg i niezaktdcong
eksploatacje;

czynnosci  sktadajace sie na konserwacje prewencyjng powinny by¢
wykonywane w oparciu o staty harmonogram okreSlonych dziatan,
wykonywanych co najmniej rad w roku lub czeSciej, jezeli wymaga tego
technologia danego Wykonawcy;

konserwacja prewencyjna moze by¢ prowadzona w oparciu o informacje
uzyskiwane z systemu monitorowania stanu elektrowni wiatrowych lub
podobnego systemu — harmonogram oraz szczegGtowy zakres Czynnosci
skfadajacych sie na konserwacje prezencyjng beda stanowity zatgcznik do
umowy;

dostarczenia Zamawiajagcemu, w maksymalnym terminie do 4 tygodni od
przeprowadzenia poszczegdinej czynnosci podlegajgcej raportowaniu,
szczegotowych raportdw z opisem wykonanych w danym roku czynno$ci w
ramach konserwacji prewencyjnej oraz sporzadzenia raportow z kazdej istotne;
czynnosci (dot. czynnoSci serwisowych, naprawczych lub korygujacych
podjetych przy okazji zaplanowanych oraz niezaplanowanych dziatan
serwisowych, przeprowadzenia niezaplanowanych czynno$ci serwisowych);
wykonywania ustug w ramach nieplanowanego serwisu naprawczego, na ktdry
sklada¢ sie bedg czynnosci obejmujgce m.in.: naprawe wszelkich awarii,
uszkodzen, usterek, defektéw, btedéw ujawnionych w okresie eksploatacii
elektrowni wiatrowych; dostawa i montaz lub instalacja czesci zamiennych,
materiatow eksploatacyjnych, innych elementéw niezbednych do prawidtowe; i
niezaktoconej eksploatacji elektrowni wiatrowych;

koszty zwigzane z serwisem, konserwacjq prewencyjng oraz nieplanowanym
serwisem naprawczym, w tym w szczegolnosci koszty narzedzi, sprzetu,
maszyn, dzwigéw, pracownikow, transportu, bedg ponoszone przez
Wykonawce, chyba Ze konieczno$¢ ich poniesienia wynikta z winy
Zamawiajgcego;

wykonywanie czynnosci w ramach niezaplanowanych czynnos$ci serwisowych
w przypadkach, kiedy awarie, uszkodzenia, usterki, defekty, btedy
spowodowane bedg przez niedbalstwo Zamawiajacego, nie wchodzi w sktad
zobowigzan Wykonawcy wynikajacych z umowy, ale bedzie podlegato
odrebnemu wynagrodzeniu Wykonawcy, ustalonego w oparciu o stawki
stosowane przez Wykonawce;

Wykonawca gwarantuje okreslong dostepno$¢ elektrowni wiatrowych na
poziomie co najmniej 97% (dziewiecdziesiat siedem procent) dostepnosci catej
farmy wiatrowej w danym roku eksploatacyjnym. Poziom ten oblicza sie przy
przyjeciu nastepujacych zatozen:

Gwarancja Dostepnosci bedzie uznawana za sume czasu eksploatacii
elektrowni wiatrowych produkujacych (gotowych do produkcji energii) — (To)
oraz czasu niezbednego na dokonanie czynno$ci konserwacji prewencyjne;
(Ts) oraz czasu wytaczenia systemu na okres prac konserwacyjnych, za ktére
Wykonawca nie odpowiada (Tex), 1j.:
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— planowane i nieplanowane wytgczenia sieci przez gestora sieci oraz
awarie sieci,

—  zatrzymanie prac farmy dokonane przez Zamawiajgcego,

— niedostepno$¢ SCDA z powodéw nie dotyczacych Wykonawcy,

—  dziatanie sity wyzszej,

podzielone przez okres referencyjny w wysokosci [_] h/rok (do ustalenia na
etapie zawierania umowy)

Osiggnieta dostepno$¢ (AA) w danym roku bedzie obliczana w sposéb
nastepujacy:

AA=(To + Ts + Tex) / [_] h (do ustalenia na etapie zawierania umowy)

dla 4 (czterech) elektrowni wiatrowych, catkowita dostepno$¢ bedzie ustalona
jako $rednia z dostepnos$ci poszczegolnych elektrowni (suma dostepnosci z
czterech podzielona przez 4);

gwarancja dostepnos$ci oznacza, ze w przypadku nieosiggniecia w danym roku
eksploatacji gwarantowanego poziomu dostepnosci farmy wiatrowej,
Wykonawca bedzie zobowigzany do zaptaty na rzecz Zamawiajacego kary
umownej z tytutu strat oraz utraconych korzysci z powodu niedostepnosci
farmy, ustalonego wedtug Srednich stawek z danego roku eksploatacii dla: ceny
1 kWh energii (Taryfa), w tym przychod z tytutu zielonych certyfikatow lub
innego odpowiedniego systemu wsparcia, ktéry moze zastgpi¢ w przysziosci
system zielonych certyfikatow oraz $redniej produkciji z catej farmy do poziomu,
ktéry farma wiatrowa by osiggneta, gdyby gwarantowana dostepnos¢ zostata
osiggnieta;

umowa moze przewidywac ograniczenia w zakresie kar umownych z tytutu
niewywigzania si¢ przez Wykonawce z gwarantowanego poziomu dostepnosci,
jednakze: w okresie okresu gwarancyjnego - wysokos¢ kar umownych nie
moze by¢ mniejsza niz 4% ceny za tg czeSC zamowienia; po zakonczeniu
okresu gwarancyjnego — do kwoty rownej catosSci rocznej optaty serwisowej za
rok, do ktérego odnosi sie dany okres rozpatrywanej dostepnosci;

przewiduje sie wytaczenie odpowiedzialnoSci z tytutu nieosiggniecia w danym
roku eksploatacyjnym gwarantowanego poziomu dostepnosci, wylgcznie w
przypadkach, kiedy byla nastepstwem oddziatywania sity wyzszej (),
umysinego dziatania/ zaniechania/ razacego niedbalstwa Zamawiajacego (Il),
dziatania 0séb trzecich (lll), zatrzymania eksploataciji z przyczyn lezacych po
stronie Zamawiajgcego lub operatora sieci, nie za§ z powodu stanu
technicznego elektrowni wiatrowych (IV), dziatania osob trzecich, jak np.
wtamania, kradziezy, wandalizmu itp. (V);

prowadzenie czynnosci zdalnego monitorowania pracy elektrowni wiatrowych
24h na dobe;

umowa nie moze zawierac limitdw i ograniczen w zakresie niezaplanowanych
czynno$ci serwisowych, do przeprowadzenia ktérych zobowigzany bedzie
Wykonawca;
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umowa zobowigzywac bedzie Wykonawce do wykonywania niezaplanowanych
czynnosci serwisowych bez zbednej zwtoki po ich ujawnieniu;

Wykonawca jest w obowigzku do przediozenia gwarancji osiagéw -
minimalny poziom gwarancji powinien wynosi¢ 95% produkcji, wynikajacej z
gwarantowanej krzywej mocy;

Wykonawca jest w obowigzku do przedtozenia gwarancji poziomu hatasu -
gwarantowany poziom hatasu powinien uwzglednia¢ dopuszczalng odchytke
1,6 dB(A) wynikajaca z niedoktadnoSci pomiaréw, powinien wynosi¢
maksymalnie 105 dBA przy 95% mocy lub przy wietrze o predkosci 10 m/s.
Jezeli pomierzony poziom hatasu, z uwzglednieniem niedoktadnosci pomiardw,
przekarcza 106 bD(A), w wyniku czego elektrownia wiatrowa musi pracowac w
trybie zredukowanej mocy w celu dotrzymania wymaganego poziomu hatasu,
Wykonawca jest zobowigzany do odszkodowania z tytutu poniesionych przez
Zamawiajgcego strat w produkcji;

postanowienia dotyczace wspotpracy Zamawiajgcego i Wykonawcy przy
wypetnieniu wymogow instytucii finansujace;:

Wykonawca zobowigze sie do dostarczania Zamawiajgcemu wszelkich
dokumentow, informaciji etc. wymaganych przez Narodowy Fundusz Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodnej, w tym do wsparcia Zamawiajacego w
realizacji jakichkolwiek wymogdéw stawianych przez Narodowy Fundusz
Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej, dot. uméw pozyczki na
finansowanie inwestycji;

platnosci:

w okresie dwoch pierwszych lat obowigzywania umowy, Zamawiajacy nie
bedzie zobowigzany do ponoszenia jakichkolwiek optat (w tym okresie
Wykonawca $wiadczy ustugi w ramach gwarancji przewidzianej w umowie na
dostawe i instalacje elektrowni wiatrowych;

w dalszym okresie obowigzywania umowy, pfatnosci dokonywane bedg
zgodnie z trescig oferty ztozonej przez Wykonawce,

postanowienia dotyczace odpowiedzialno$ci za opéznienia w_wykonaniu
niezaplanowanych czynno$ci serwisowych:

w przypadku opdznienia w wykonaniu niezaplanowanych czynnoSci
serwisowych, pomimo dodatkowego wezwania ze strony Zamawiajacego oraz
udzielenia Wykonawcy dodatkowego terminu na ich wykonanie, Zamawiajacy
bedzie uprawniony do wykonania dodatkowych czynnosci serwisowych na
koszt i ryzyko Wykonawcy;

Sposdb rozstrzygania sporow:

Strony zobowigzg sie do polubownego zatatwiania sporéw, jak wystapig w
zwigzku z wykonaniem umowy.

2.7.  KOMPLEKSOWA UMOWA SERWISOWA MAGAZYNOW ENERGII

2.7.1. Okres obowigzywania Kompleksowej Umowy Serwisowej wynosi co najmniej 10

(dziesie€) lat.

2.7.2. Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania co najmniej nastepujacego zakresu

ustug, na wskazanych warunkach:
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2.7.3.

2.74.

wykonanie ustug w ramach konserwacji prewencyjnej, na ktérg bedg sie
skladaty czynnoSci niezbedne do biezacego utrzymania 4 (czterech)
magazyndw energii, w stanie pozwalajacym na ich prawidtowa i niezaktdcong
eksploatacje,

czynnosci  sktadajace sie na konserwacje prewencyjng powinny by¢
wykonywane w oparciu 0 harmonogram okreslonych dziatan, wykonywanych
co najmniej raz w roku lub czesciej, jezeli wymaga tego technologia
Wykonawcy,

konserwacja prewencyjna moze byC prowadzona w oparciu o informacje
uzyskiwane z systemu monitorowania stanu magazyndw energii lub
podobnego systemu — harmonogram oraz szczegGtowy zakres czynnosci
skfadajacych sie na konserwacje prewencyjng bedg stanowity zatgcznik do
umowy,

dostarczenia Zamawiajagcemu, w maksymalnym terminie do 4 (czterech)
tygodni od przeprowadzenia poszczegdinej czynnosci podlegajacej
raportowaniu, szczegdtowych raportéw z opisem wykonanych w danym roku
czynnosci w ramach konserwacji prewencyjnej oraz sporzgdzenia raportow z
kazdej istotnej czynnosci (dot. czynno$ci serwisowych, naprawczych,
korygujacych podjetych przy okazji zaplanowanych oraz niezaplanowanych
dziatan  serwisowych, przeprowadzania niezaplanowanych czynnoSci
serwisowych),

wykonania ustug w ramach nieplanowego serwisu naprawczego, na ktory
sklada¢ sie bedg czynnosci obejmujgce m.in.: naprawe wszelkich awarii,
uszkodzen, usterek, defektéw, btedéw ujawnionych w okresie eksploatacii
magazyndw energii; dostawa, montaz lub instalacja czeSci zamiennych,
materiatow eksploatacyjnych, innych elementéw niezbednych do prawidtowe; i
niezaktoconej eksploatacji magazynéw energii,

koszty zwigzane z serwisem, konserwacjq prewencyjng, nieplanowanym
serwisem naprawczym, w tym w szczegdlno$ci koszty narzedzi, sprzetu,
maszyn, pracownikow, transportu bedg ponoszone przez Wykonawce, chyba
Ze konieczno$¢ ich poniesienia wynika z winy Zamawiajgcego,

wykonywanie czynnosci w ramach niezaplanowanych czynnos$ci serwisowych
w przypadkach, kiedy awarie, uszkodzenia, usterki, defekty, bfedy
spowodowane bedg przez niedbalstwo Zamawiajacego, nie wchodzi w sktad
zobowigzan Wykonawcy wynikajacych z umowy, ale bedzie podlegato
odrebnemu wynagrodzeniu Wykonawcy, ustalonego w oparciu o stawki
stosowane przez Wykonawce.

Umowa nie moze zawiera¢ limitbw i ograniczen w zakresie niezaplanowanych
czynnosci  serwisowych, do przeprowadzenia ktorych zobowigzany bedzie
Wykonawca.

Postanowienia dotyczgce wspotpracy Zamawiajgcego i Wykonawcy przy wypetnieniu

wymogow instytucii finansujace;:

Wykonawca zobowigze sie do dostarczania Zamawiajagcemu wszelkich dokumentéw,
informacji etc. wymaganych przez Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i
Gospodarki Wodnej, w tym do wsparcia Zamawiajacego w realizacji jakichkolwiek
wymogéw stawianych przez Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki
Wodnej, dot. umdw pozyczki na finansowanie inwestycii.
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2.7.5. Platnosci:
W okresie co najmniej 2 (dwdch) pierwszych lat obowigzywania umowy, Zamawiajacy
nie bedzie zobowigzany do ponoszenia jakichkolwiek opfat (w tym okresie
Wykonawca $wiadczy ustugi w ramach gwarancji przewidzianej w umowie na
dostawe i instalacje elektrowni wiatrowych.
W dalszym okresie obowigzywania umowy, ptatnosci dokonywane bedg zgodnie z
treScig oferty ztozonej przez Wykonawce.

2.7.6. Postanowienia _dotyczace odpowiedzialnosci za opdznienia w wykonaniu
niezaplanowanych czynno$ci serwisowych:
W przypadku opdznienia w wykonaniu niezaplanowanych czynno$ci serwisowych,
pomimo dodatkowego wezwania ze strony Zamawiajgcego oraz udzielenia
Wykonawcy dodatkowego terminu na ich wykonanie, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do wykonania dodatkowych czynnosci serwisowych na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

2.7.7. Sposob rozstrzygania sporow:
Strony zobowigzg sie do polubownego zatatwiania sporow, jak wystapig w zwigzku z
wykonaniem umowy.

3.  UBEZPIECZENIE

Generalny Wykonawca jest w obowigzku do przedtozenia Zamawiajgcemu polisy ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej na kwote PLN
10.000.000,00 (stownie: dziesie¢ milionow ztotych), a kopia polisy zostanie dostarczona
Zamawiajacemu i dotaczona do umowy jako jej zatacznik. Dopuszcza sie mozliwos¢ przediozenia
zaswiadczenia o posiadaniu polisy oraz wskazujacego na okolicznos¢, ze polisa zostata optacona.

Wykonawcy poszczegolnych czeSci zamowienia — sg w obowigzku do przediozenia
Zamawiajgcemu polisy ubezpieczenia odpowiedzialno$ci cywilnej z tytutu prowadzone;
dziatalnosci gospodarczej (zaswiadczenia) na kwote:

a. Realizacja czesci | zamowienia — PLN 10.000.000,00
b. Realizacja czesci Il zaméwienia — PLN 10.000.000,00
c. Realizacja czesci lll zamowienia — PLN 2.000.000,00,

a kopia polisy (zaswiadczenia) zostanie dostarczona Zamawiajacemu i dotaczona do umowy jako
jej zatacznik.

4. POZOSTALE POSTANOWIENIA

Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ negocjacji postanowier ww. uméw.
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